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Anotace: 
Tématem této diplomové práce je porovnání variantních řešení technologie vnitřních 
nenosných stěn. Jedná se o porovnání vnitřních nenosných stěn v administrativní budově 
v prostorách budoucích kanceláří a zasedacích místností. Účelem této práce je podrobnější 
popis jednotlivých variant technologií provádění vnitřních dělících příček, jejich porovnání 
z hlediska technologie, časové náročnosti na výstavbu, ceny a dalších parametrů, které by 
dělící příčka měla splňovat. Obsahem diplomové práce je dále kompletní projektová 
dokumentace stavby v  rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle zákona, časové 
plánování a stavební položkové rozpočty jednotlivých variantních řešení. 
Počet stran diplomové práce je 110 a 24 příloh. 
 
Abstrakt:  
The theme of this thesis is the comparison of alternative technology solutions interior non-
load bearing walls. This is a comparison of internal non-bearing walls in an administration 
building on the premises of the future offices and meeting rooms. The purpose of this work is 
a description of the different variants of technology implementation of internal partition walls, 
comparing them in terms of technology, time-consuming to build, price and other parameters 
that dividing wall should meet. The thesis contains also complete project documentation of 
the extent of documentation for the execution of the project according to the law, scheduling 
and construction itemized budgets alternative solutions. 
Number of pages of the thesis is 110 and 24 attachments. 
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1. Úvod 
 
Úkolem diplomové práce „Administrativní budova – variantní řešení 
technologie vnitřních nenosných stěn” je porovnání čtyř variant provádění vnitřních 
nenosných stěn. Tato práce by měla být nápomocná při rozhodování způsobu 
provedení vnitřních nenosných stěn s ohledem na klady a zápory jednotlivých 
technologií. Porovnání vnitřních nenosných stěn je provedeno na projektové 
dokumentaci stavby administrativní budovy, která je součástí této diplomové práce. 
Objekt administrativní budovy má obdélníkový půdorys, je čtyřpodlažní s jedním PP a 
třemi NP. Objekt je zastřešen plochou pultovou střechou s odvodněním vně dispozice. 
V 1. NP budovy se nacházejí kanceláře, sociální zařízení a jídelna s kuchyní. Ve 2. a 3. 
NP budovy se nacházejí kanceláře, zasedací místnosti a sociální zařízení. V suterénu 
budovy je navržena bowlingová dráha s barem, sociální zařízení, sklady a technická 
místnost.  
Diplomová práce je rozdělena na dvě části, z nichž jedna část je pro pozemní 
stavitelství a druhá je části technologickou. Součástí první části práce pro pozemní 
stavitelství je kompletní projektová dokumentace pro provádění staveb, včetně 
průvodní, souhrnné technické a technické zprávy dle vyhlášky 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Obsahem části technologické jsou jednotlivé technologické 
postupy řešených variant provádění vnitřních nenosných stěn a jejich porovnání. Jedná 
se především o porovnání jednotlivých technologických částí s ohledem na prostorové, 
dopravní a sezonní požadavky, časové plnění, akustiku a v neposlední řadě na finanční 
náročnost. Časové plnění jednotlivých technologií je znázorněno Ganttovými 
diagramy. Vyčíslení nákladů jednotlivých technologií je provedeno ve stavebním 
položkovém rozpočtu zpracovaném v programu pro rozpočtování staveb s cenovou 
soustavou RTS pro každou variantu. 
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2. A. Průvodní zpráva 
 
A. 1 Identifikační údaje 
A. 1. 1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Administrativní budova – variantní řešení technologie vnitřních nenosných stěn 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Město Bruntál 
kat. území Bruntál-město, parc. č. 964/2 
c) předmět dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace zpracované dle Přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je vybudování novostavby administrativní 
budovy včetně zemní přípojky NN, vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněných ploch.  
 
A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
---------- 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
---------- 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Město Bruntál, IČ: 003 86 622, Krnovská 48, 792 01 Bruntál 
 
A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba) 
Bc. Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 792 01 Bruntál 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 
Ing. Lukáš Zelený, Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 
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ČKAIT č. 1103710, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
Statika:  Ing. Karel Michálek, Rudná 25, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, ČKAIT č. 0500563  
Vytápění a zdravotechnika: Ing. Jan Dleba, Jesenická 5, 792 01 Bruntál 
autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, 
specializace technická zařízení, ČKAIT č. 0601617  
Silnoproud: Ing. Zdeněk Slavíček, Světlá 288, 793 31 Světlá Hora 
autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, 
specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT č. 0601617  
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Radek Děkan, Bruntálská 46, 794 01 Krnov 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,  
ČKAIT č. 0009180 
 
A. 2 Seznam vstupních podkladů 
a) stavební povolení na stavbu „Administrativní budova – variantní řešení technologie 
vnitřních nenosných stěn“ 
b) projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu „Administrativní budova – 
variantní řešení technologie vnitřních nenosných stěn“ 
c) výrobní a konzultační porady za účasti investora a projektanta 
 
A. 3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Území, ve kterém je umístěn stavební záměr novostavby administrativní budovy, tvoří 
zastavěné území. Území je napojeno na místní komunikaci parc. č. 2009/9 v k. ú. Bruntál-
město. V současné době se na pozemku nenachází žádný objekt. Pozemek pro stavební záměr 
se nachází na okraji města Bruntál v jihovýchodní části, který je, dle schváleného územního 
plánu města, určen pro výstavbu budov občanské vybavenosti a služeb. Na tomto území má 
investor v plánu vybudování administrativní budovy pro správu města. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
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Stávající území není součástí žádné památkové rezervace, památkové zóny, zvláště 
chráněného území, záplavového území ani není součástí žádných maloplošných chráněných 
území a na území nejsou jiné objekty zvýšeného zájmu ochrany přírody. Na území nezasahuje 
ani ochranné pásmo lesního pozemku. Další ochrana dotčeného území je s ohledem na druh 
pozemku – orná půda – ochrana zemědělského půdního fondu. Další ochrana se nevyskytuje. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Dané území je mimo stanovené záplavové území a aktivní zónu blízkého vodního toku 
„Černý potok“. Údaje o stanoveném záplavovém území a aktivní zóně byly ověřeny na 
webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, část Mapy, Životní prostředí 
– Záplavová území. Území splňuje podmínky dobrých odtokových poměrů. Území je travnaté 
s dobrými vsakovacími poměry. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Město Bruntál má schválený Územní plán města Bruntál (schválený Zastupitelstvem města 
Bruntál dne 21.9.2010, nabytí účinnosti dne 23.11.2010). 
Záměr se nachází v zóně obytné – smíšené U-OS. V zóně se připouští: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy 
- stavby bytových domů 
- stavby občanského vybavení a služky s vazbou na zaměstnance  
- stavby a zařízení veřejných prostranství 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury 
- stavby garáží 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu 
- doplňkové stavby pro zemědělskou výrobu 
- stavby doplňkové ke stavbám hlavním 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
Navržený stavební záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města 
Bruntál. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací
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Pro povolení stavebního záměru „Administrativní budova – variantní řešení technologie 
vnitřních nenosných stěn“ na pozemku parc. č. 964/2 v kat. území Bruntál-město bylo vydáno 
územní rozhodnutí společně se stavebním povolením dle ust. § 94a stavebního zákona. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavební záměr novostavba administrativní budovy je umístěna v souladu s vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využití území: 
- ust. § 20 odst. 3 - pozemek o výměře 5023 m2 je dostatečně velký pro umístění novostavby 
administrativní budovy včetně parkovacích míst, pozemek umožňuje využití pro navrhovaný 
účel v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – zóna obytná – smíšená U-OS, 
pozemek bude nově vybudovaným sjezdem dopravně napojen na místní komunikaci 2009/9, 
která je ve vlastnictví Města Bruntál. 
- ust. § 23 odst. 1 – administrativní budova je na pozemku umístěna tak, že umožňuje 
připojení na technickou infrastrukturu – zemní přípojku NN, teplovodní přípojku, vodovodní 
přípojku a kanalizační přípojkou. Napojení na pozemní komunikaci bude nově vybudovaným 
připojením na místní komunikaci 2009/9. Z místní komunikace 2009/9 je zajištěn přístup 
požární techniky na pozemek a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní 
komunikaci bude nově vybudovaným sjezdem, šířky 3,60 m > 3,50 m – podmínka 
Hasičského záchranného sboru, jeho umístění a parametry vyhovuje požadavkům bezpečného 
užívání staveb a zajišťuje bezpečný a plynulý provoz na přilehlé místní komunikaci 2009/9.  
- ust. § 23 odst. 2 – stavba je na pozemku umístěna ve vzdálenostech od společných 
katastrálních hranic pozemků tak, že její části nepřesahují na sousední pozemek a není 
znemožněna zástavba sousedního pozemku.  
- ust. § 25 jsou dodrženy vzájemné odstupy staveb. Vzájemné odstupy staveb splňují 
vymezené požadavky. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Pro umístění stavebního záměru novostavby rodinného domu bylo vydáno koordinované 
stanovisko MěÚ Bruntál, odborem životního prostředí a zemědělství, za jednotlivé úseky, 
které stanovilo další podmínky, které jsou zohledněny v projektové dokumentaci ke 
sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.  
Ochrana životního prostředí: 
- odpadové hospodářství –  
- vodoprávní úřad –  
- ochrana přírody – 
- ochrana zemědělského půdního fondu –  
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- ochrana ovzduší –  
- státní správa lesů –  
- státní správa myslivosti –  
Silniční správní úřad:  
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro umístění stavebního záměru administrativní budovy v daném území není nutné zajišťovat 
výjimku dle ust. § 26 ani úlevové řešení podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pro umístění stavebního záměru administrativní budovy v daném území nejsou požadovány 
žádné další související a podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Stavba administrativní budovy je umístěna na pozemku v katastrálním území Bruntál-město, 
parc. č. 964/2: 
- 964/1    – trvalý travní porost, výměra 8380 m2 
vlastnictví – Ivan Juříček, Vitáskova 332/6, Hejčín, 779 00 Olomouc 
- 929/2    – ostatní plocha, výměra 549 m2 
vlastnictví – Hana Jelínková, Domašov 146, 790 01 Bělá pod Pradědem  
- 685/1 – ostatní plocha, výměra 5058 m2 
vlastnictví – Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál 
- 3853/4 – ostatní plocha, výměra 1655 m2 
vlastnictví – Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál 
- 2009/9 – ostatní plocha, výměra 29454 m2 
vlastnictví – Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava 
 
A. 4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Stavba administrativní budovy včetně technické infrastruktury – přípojek, je nová stavba. 
b) účel užívání stavby 
Stavba administrativní budovy včetně technické infrastruktury svým účelem užívání zajišťuje 
kancelářské prostory pro správu města. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
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Stavba administrativní budovy včetně technické infrastruktury bude mít charakter trvalé 
stavby. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Navržená stavba administrativní budovy včetně technické infrastruktury nebude podléhat 
ochraně podle jiných právních předpisů. Území, ve kterém je stavební záměr umístěn, není 
součástí žádné památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného území, 
záplavového území ani není součástí žádných maloplošných chráněných území a na území 
nejsou jiné objekty zvýšeného zájmu ochrany přírody. Na území nezasahuje ani ochranné 
pásmo lesního pozemku. Stavba administrativní budovy je umístěna na druhu pozemku – orná 
půda – ochrana zemědělského půdního fondu. Další ochrana se nevyskytuje. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba administrativní budovy je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby: 
- ust. § 5 odst. 2 – součástí stavby administrativní budovy jsou i parkovací stání splňující 
normové hodnoty. 
- ust. § 6 – stavba administrativní budovy je napojena na vnitřní rozvod elektrické energie 
zemní přípojkou NN. Administrativní budova je napojena na vodní zdroj – místní vodovod – 
umístěný na pozemku parc. č. 3853/4 v kat. území Bruntál-město, včetně vodovodní přípojky. 
Odpadní vody jsou svedeny kanalizační přípojkou do kanalizace pro veřejnou potřebu.  
Dešťové vody jsou zasakovány na pozemku stavebníka prostřednictvím zasakovacích drénů. 
Stavba administrativní budovy nebude napojena na rozvod zemního plynu.  
- ust. § 8 – stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na hospodárnost, požární 
bezpečnost, byla zajištěna ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání a zajišťovala úsporu 
energie a tepla. 
- ust. § 9 – konstrukční řešení administrativní budovy zajišťuje mechanickou odolnost a 
stabilitu. Navržená stavba odolává účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí. 
- ust. § 10 – navržené konstrukční řešení administrativní budovy zajišťuje, že stavba nebude 
ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nebude docházet k ohrožování životního prostředí 
nad limity obsažené v jiných právních předpisech. 
- ust. § 11 – návrh denního osvětlení, větrání a vytápění bude v souladu s normovými 
hodnotami. 
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Stavba bytového domu je v souladu s vyhláškou  398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Pro umístění stavebního záměru administrativní budovy bylo vydáno koordinované 
stanovisko MěÚ Bruntál, odborem životního prostředí a zemědělství, za jednotlivé úseky, 
které stanovilo další podmínky, které jsou zohledněny v projektové dokumentaci k územnímu 
řízení.  
Ochrana životního prostředí:  
- odpadové hospodářství –  
- vodoprávní úřad –  
- ochrana přírody – 
- ochrana zemědělského půdního fondu –  
- ochrana ovzduší –  
- státní správa lesů –  
- státní správa myslivosti –  
Silniční správní úřad: 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro realizaci stavebního záměru administrativní budovy v daném území není nutné zajišťovat 
výjimku dle ust. § 54 ani úlevové řešení podle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 14 vyhl. č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha     583,30 m2 
Obestavěný prostor             9 540,40 m3 
Užitná plocha              2 003,52 m2 
Zpevněné plochy                                    1 128,80 m2 
Výška administrativní budovy     13,22 m 
Počet nadzemních podlaží    3 
Počet podzemních podlaží    1 
Světlá výška podlaží                         2,790 m; 2,915 m 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
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Potřeby a spotřeby médií není v rámci této práce řešeno. Dešťová voda bude zasakována na 
pozemku stavebníka pomocí vsakovacích drénů, do kterých budou napojeny střešní svody. 
Stavba administrativní budovy nebude produkovat emise, není vybavena zařízením, z jehož 
provozu by vznikaly emise.  
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavba administrativní budovy nebude členěna na etapy. Stavba bude provedena v jedné 
etapě.  
Započetí stavby  4/2017 
Ukončení stavby  9/2018 
k) orientační náklady stavby 
Stavba administrativní budovy včetně technické infrastruktury vyžaduje orientační náklady 
celkem 18.270.000,00 Kč bez DPH. 
 
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba administrativní budovy je členěna na jednotlivé stavební objekty a technologická 
zařízení: 
Stavební objekty: 
SO 01 Administrativní budova 
SO 02 Vodovodní přípojka (není řešeno v rámci DP) 
SO 03 Teplovodní přípojka (není řešeno v rámci DP) 
SO 04 Kanalizační přípojka (není řešeno v rámci DP) 
SO 05 Přípojka NN (není řešeno v rámci DP) 
SO 06 Vsakovací drény (není řešeno v rámci DP) 
SO 07 Zpevněné plochy včetně odstavného stání (není řešeno v rámci DP) 
 
 
 
V Bruntále dne 1.11.2016              Vypracovala: Bc. Petra Drechslerová 
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3. B. Souhrnná technická zpráva 
 
B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek, na kterém je umístěn záměr stavby administrativní budovy, je umístěný 
v jihovýchodní části města Bruntál v okrajové části. Stavební pozemek bude napojen na 
místní komunikaci parc. č. 2009/9 v k. ú. Bruntál-město nově vybudovaným sjezdem. 
Pozemek je zatravněný bez vzrostlé zeleně, pozemek má nadmořskou výšku v rozsahu 520-
530,000 m n. m. Bpv. V blízkosti stavebního pozemku jsou sítě technické infrastruktury – 
veřejný vodovod, teplovod, veřejná kanalizace, vzdušné a zemní vedení elektrické energie, 
STL rozvod zemního plynu, sítě elektronických komunikací a zemní vedení veřejného 
osvětlení. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci přípravy stavby administrativní budovy byl proveden stavebně - technický průzkum 
zahrnující provedení polohopisného zaměření a posouzení vlivu stavby na okolní objekty. Z 
průzkumu také vyplývá, že v těsné blízkosti pozemku jsou veškeré inženýrské sítě, na které 
bude objekt napojen přípojkami. Před započetím výkopových prací bude provedeno zaměření 
stávajících inženýrských sítí. Dále byl proveden geotechnický průzkum, který nám určí 
skladbu zeminy a z jehož výsledků vyplývá návrh na založení stavby, a radonový průzkum 
pro stanovení radonového indexu a návrh následného opatření. Pro stanovení radonového 
indexu pozemku byl zpracován protokol specializovanou firmou pro měření a vyhodnocování 
radonového indexu. Měřením byl stanoven radonový index „NÍZKÝ“. V projektové 
dokumentaci pro společné územní a stavební řízení bude navrženo protiradonové opatření 
v souladu s platnou ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.  
Další průzkumy a rozbory nebyly provedeny, charakter stavby to nevyžaduje. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná a bezpečnostní pásma na pozemek parc. č. 964/2 v kat. území Bruntál-město 
nezasahují.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek, na kterém je umístěna stavba administrativní budovy, je umístěn mimo záplavové 
území a aktivní zónu od vodního toku „Černý potok“. Dané území leží mimo chráněné 
ložiskové území a nenachází se v poddolovaném území, nad dobývacím prostorem, nebo 
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v území kde by probíhala těžba zemního plynu, vázaného na uhelné sloje a leží mimo 
seizmická území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba administrativní budovy nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Jedná se o 
stavbu v daném území, kde vzdálenosti od nejbližší zástavby jsou výrazně větší, než je 
uvedeno v ust. § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., a to 7,0 m. Okolní pozemky taktéž nebudou 
stavbou administrativní budovy ovlivněny, odstupové vzdálenosti od společných hranic 
jednotlivých pozemků jsou větší, než je uvedeno v ust. § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., a to 2,0 m.  
Pro okolní pozemky a stavby není nutné zajišťovat ochranu - stavba nebude zdrojem 
produkce emisí a imisí, charakter stavby to nevyžaduje. Stavba administrativní budovy 
nebude mít vliv na odtokové poměry v území – nenachází se v aktivní zóně ani záplavovém 
území vodního toku „Černý potok“.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Umístění stavby administrativní budovy v daném území nevyvolává požadavky na asanace, 
demolice a kácení dřevin. Umístění stavby v území je mimo místa vysazených dřevin 
rostoucích mimo les.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Stavba administrativní budovy a zpevněných ploch bude mít požadavky na trvalý zábor 
zemědělského půdního fondu - § 9 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 334/1992 Sb. Zábor ZPF 
bude trvalý v rozsahu 1712 m2. Při zahájení stavby bude provedeno sejmutí kulturních vrstev 
v tl. 0,2 m. Objem kulturních vrstev činí 0,2 m x 1712 m2 = 342,4 m3. Odstraněná kulturní 
vrstva, její část, bude před dokončením stavby použita na úpravu zeleně v okolí stavby a 
provedení drobných terénních úprav. Zbývající část deponie bude odvezena a uložena na 
pozemku města Bruntál. 
Stavbou administrativní budovy a zpevněných ploch nedojde k záboru pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Napojení oddělené kanalizace, vodovodu a teplovodu bude provedeno nově zřízenými 
zemními přípojkami z hlavních vedení (řádů), které jsou vedeny pod místní komunikaci na 
pozemku parc. č. 2009/9 v k. ú. Bruntál-město. Napojení elektřiny bude provedeno nově 
vybudovanou zemní přípojkou z hlavního vedení (řádu), které je vedeno pod veřejným 
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chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k. ú. Bruntál-město. Viz celkový situační výkres 
stavby. Umístění jednotlivých sítí v situacích vychází z podkladů jejich správců a z ČSN 73 
6005 Prostorová úprava vedení a technické vybavení. Protože podklady od jednotlivých 
správců sítí jsou orientační, před vlastním zahájením výkopových prací, je povinností 
zhotovitele nechat vytyčit všechny sítě od jejich správců na vlastní náklady. Při křížení a 
souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození, dle potřeby přeložit, nebo 
uložit do korýtek. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat podmínky dané jednotlivými 
správci sítí. Dešťové vody jsou zasakovány na pozemku stavebníka prostřednictvím 
zasakovacích drénů. Stavba rodinného domu nebude napojena na rozvod zemního plynu.  
Napojení na pozemní komunikaci bude nově vybudovaným připojením na místní komunikaci 
2009/9. Z místní komunikace 2009/9 je zajištěn přístup požární techniky na pozemek a 
provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci bude nově vybudovaným 
sjezdem, šířky 3,60 m > 3,50 m – podmínka Hasičského záchranného sboru, jeho umístění a 
parametry vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a zajišťuje bezpečný a plynulý 
provoz na přilehlé místní komunikaci 2009/9. Stavba administrativní budovy nevyžaduje 
stanovení územně technických podmínek. Charakter stavby to nevyžaduje. 
d) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba administrativní budovy bude provedena v jedné etapě bez věcných a časových vazeb 
na jiné podmiňující, vyvolané a související investice.  
Započetí stavby    4/2017  
Ukončení stavby    9/2018 
 
B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Účelem užívání stavby administrativní budovy jsou kancelářské prostory pro správu města.  
Zastavěná plocha     583,30 m2 
Obestavěný prostor             9 540,40 m3 
Užitná plocha              2 003,52 m2 
Zpevněné plochy                                   1 128,80 m2 
Výška administrativní budovy     13,22 m 
Počet nadzemních podlaží    3 
Počet podzemních podlaží    1 
Světlá výška podlaží                         2,790 m; 2,915 m 
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Novostavba administrativní budovy má obdélníkový půdorys, je čtyřpodlažní s jedním PP a 
třemi NP, půdorysných rozměrů 30,70 x 19,00 m. Administrativní budova je zastřešena 
plochou pultovou střechou. Barevné řešení vnějšího vzhledu je navrženo v barevných 
odstínech žluté a hnědé, rámy vnějších výplní otvorů jsou v odstínu bílé. 
Administrativní budova je dispozičně navržena tak, že ze zádveří se vstupuje přímo do 
chodby s recepcí a výtahem. Z chodby je vstup do jídelny, kancelářských prostor a ke 
schodišti. Kuchyně s jídelnou jsou situovány v západní části budovy v 1. NP. V 1. NP se dále 
nachází zázemí pro kuchyň a kancelářské prostory na druhé straně. V 2. a 3. NP se nachází 
kancelářské prostory včetně sociálního zařízení. V 1. PP bude zbudována bowlingová dráha, 
bar, sociální zařízení, technická místnost, sklady a archívy. Provozní řešení ani technologie 
výroby není řešeno, charakter stavby to nevyžaduje. 
 
B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
d) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pro umístění a stavbu administrativní budovy není stanovena územní regulace ani nevyžaduje 
kompozici prostorového řešení. Podmínky urbanismu nejsou stanoveny ve schválené části 
územního plánu města Bruntál. 
e) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 30,70 m x 19,00 m a výšce 13,22 m. Objekt je 
zastřešen plochou pultovou střechou s odvodněním vně dispozice. Jedná se o skeletovou 
stavbu z monolitického železobetonu. Osová vzdálenost sloupů je v modulu v podélném 
směru 3 m a v příčném směru 6 m. Půdorysný rozměr sloupů je 300 x 600 mm. Výplňové 
zdivo je z tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix. Objekt je zateplen tepelnou izolací EPS tloušťky 
200 mm. Povrchová úprava vnějších stěn je provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých 
odstínech (Baumit 3065 a Baumit 3061), sokl je natřen hnědou silikátovou barvou (Baumit 
3131). Vnější okna a dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské prvky (venkovní 
parapety a oplechování atiky) jsou provedeny z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. 
 
Barevně je administrativní budova řešena následovně: 
- stěny rodinného domu ve žlutých odstínech, sokl v hnědém odstínu 
- střešní krytina v barvě černé – plechová krytina 
- výplně otvorů, rámy a křídla v odstínu bílé - plastové 
- komínové (větrací) tělesa v odstínu přírodním - titanzinek 
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B. 2. 3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do objektu je ve středu objektu v jižní části domu. Administrativní budova je 
dispozičně navržena tak, že ze zádveří se vstupuje přímo do chodby s recepcí a výtahem. 
Z chodby je vstup do jídelny, kancelářských prostor a ke schodišti. Kuchyně s jídelnou jsou 
situovány v západní části budovy v 1. NP. V 1. NP se dále nachází zázemí pro kuchyň a 
kancelářské prostory na druhé straně. V 2. a 3. NP se nachází kancelářské prostory včetně 
sociálního zařízení. V 1. PP bude zbudována bowlingová dráha s barem a posezením, sociální 
zázemí, technická místnost, sklady a archívy. Půdní prostor je přístupný z chodby ve 3. NP 
prostřednictvím stahovacího půdního zatepleného schodiště. Po obvodu budovy je navržen 
okapový chodník ze zámkové dlažby, který je olemovaná chodníkovými obrubníky. Vstup do 
domu včetně přístupového chodníku je navržen z šedé zámkové dlažby s chodníkovými 
obrubníky. Nezbytnou součástí je návrh nových ploch zeleně, které vzniknou zčásti na 
původních plochách zeleně, a návrh ploch zpevněných (parkovací asfaltové plochy a 
přístupový chodník ze zámkové dlažby). 
Provozní řešení ani technologie výroby není řešeno, charakter stavby to nevyžaduje. 
 
B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba administrativní budovy je v souladu s vyhláškou  398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na přístupových 
komunikacích nebudou výškové rozdíly terénu větší než 20 mm a budou vyhrazena 2 
parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba administrativní budovy je navržena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukci užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak, 
jak předpokládal výrobce materiálů nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém 
stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání 
konstrukce. Dokončená stavba bude doplněna o provedené jednotlivé revize a ty se budou 
opakovat podle jednotlivých platných právních předpisů.  
 
B. 2. 6 Základní technický popis staveb 
Stavba je navržena jako skelet s keramickým výplňovým zdivem. 
Založení objektu je navrženo na základové železobetonové desce z betonu C20/25 tloušťky 
600 mm a oceli B 505B (viz statika) na betonovou podkladní vrstvu tl. 100 mm. Na podkladní 
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betonovou vrstvu bude na penetrační nátěr provedena hydroizolace z asfaltových pásů. 
Nosný skelet je navržen ze železobetonových sloupů a průvlaků z betonu C20/25 (viz statika). 
Osová vzdálenost sloupů je v modulu v podélném směru 3 m a v příčném směru 6 m. 
Půdorysný rozměr sloupů je 300 x 600 mm. Výplňové zdivo je navrženo z keramických 
tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix, tloušťky 300 mm. Vnitřní příčky budou provedeny 
z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix tloušťky 115 mm a Porotherm 19 AKU 
tloušťky 190 mm.  
Stropní konstrukce suterénu, 1. NP, 2. NP, 3. NP budou provedeny monoliticky 
z železobetonu C20/25 tloušťky 150 mm (viz statika).  
Vnitřní schodiště včetně mezipodest bude železobetonové monolitické (viz statika). 
Střecha administrativní budovy bude plochá pultová s odvodněním vně dispozice. Krov je 
navržen jako vazníková soustava. Nad stropem 3. NP v půdním prostoru bude provedena 
pokládka tepelné izolace z minerální vaty v tloušťce 300 mm.  
Podlahy v 1. NP, 2. NP a 3. NP budou provedeny s kročejovou izolací o tloušťce 40 mm 
v provedení keramické dlažby a laminátové podlahy. Podlaha v suterénu bude provedena 
s tepelnou izolací tloušťky 80 mm v provedení keramické dlažby. 
Okna a dveře budou plastové, s pětikomorovým profilem a izolačním dvojsklem. Vnitřní 
dveře budou dřevěné do dřevěných zárubní. 
Střešní krytina je navržena plechová Lindab MEGA 35, která bude provedena na celoplošné 
bednění a odvětraná na latě a kontralatě. 
Veškeré klempířské prvky (parapety, žlaby, svody, závětrné lišty,…) budou z titanzinkového 
plechu tloušťky 0,6 mm v přírodním odstínu. 
Zpevněné plochy a okapový chodník budou provedeny z betonové zámkové dlažba a z 
chodníkových betonových obrubníků a spádovaní povrchových vod bude od budovy do 
okolního terénu. 
 
Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 
předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 
zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod. Při návrhu 
konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzi jednotlivých prvků apod. bylo 
přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1. MS), tak proti přetvoření (2. 
MS). Návrh konstrukci bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. 
 
B. 2. 7 Technická a technologická zařízení 
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      Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
Technická a technologická zařízení stavby jsou řešeny v samostatné části dokumentace. 
 
B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 
      Posouzení technických podmínek požární ochrany 
a) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 
V objektu bude instalován autonomní samočinný hlásič EPS splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. 
Podrobnější posouzení podmínek požární ochrany podrobněji řeší „Požárně bezpečnostní 
řešení“, kterou vypracuje požární technik. 
b) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Napojení na pozemní komunikaci bude nově vybudovaným sjezdem na místní komunikaci 
2009/9. Z místní komunikace 2009/9 je zajištěn přístup požární techniky na pozemek a 
provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci bude nově vybudovaným 
sjezdem, šířky 3,60 m > 3,50 m – podmínka Hasičského záchranného sboru, jeho umístění a 
parametry vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a zajišťuje bezpečný a plynulý 
provoz na přilehlé místní komunikaci 2009/9.  
 
B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 
      Kritéria tepelně technického hodnocení 
Zařazení stavby administrativní budovy v rámci energetického posouzení bude provedeno 
v části projektové dokumentace „Energetický průkaz budovy“, kde budou zpracovány tepelně 
technické vlastnosti budovy a veškeré spotřeby jednotlivých energií v rámci jejího provozu. 
Jednotlivé stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 75 0540 Tepelná technika 
budov, aby bylo zabráněno ztrátám tepelné energie.  
 
B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Administrativní budova je navržena dle technických požadavků a norem na výstavbu a tím 
jsou pro danou stavbu zajištěny požadavky jak hygienické, tak požadavky na ochranu zdraví. 
Větrání prostorů v objektu v 1., 2. a 3. NP je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a 
dveřmi. V 1. PP je navrženou větrání a výměna vzduchu anglickými dvorky včetně instalace 
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VZT. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní 
otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 
elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a 
hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby 
hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující 
pro dané prostředí. 
Průmyslový odpad bude pravidelně odvážen technickými službami města. 
V rámci stavebních prací bude zajištěna likvidace odpadů následovně: dle zákona 31/2011 Sb. 
a vyhl. č. 381/2001 Sb. – příloha č. 1 katalog odpadů. 
 
B. 2. 11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 
opatření apod. 
V rámci přípravy stavby administrativní budovy byl proveden radonový průzkum pro 
stanovení radonového indexu a návrh následného opatření. Pro stanovení radonového indexu 
pozemku byl zpracován protokol specializovanou firmou pro měření a vyhodnocování 
radonového indexu. Měřením byl stanoven radonový index „NÍZKÝ“. V projektové 
dokumentaci pro společné územní a stavební řízení bude navrženo protiradonové opatření 
v souladu s platnou ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.  
Pozemek, na kterém je umístěna stavba administrativní budovy, je umístěn mimo záplavové 
území a aktivní zónu od vodního toku „Černý potok“. Dané území leží mimo chráněné 
ložiskové území a nenachází se v poddolovaném území, nad dobývacím prostorem, nebo 
v území kde by probíhala těžba zemního plynu, vázaného na uhelné sloje a leží mimo 
seizmická území. 
 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Přípojky vodovodu, teplovodu, kanalizace a NN jsou samostatnými částmi PD, viz 
samostatné řešení SO 02, SO 03 SO 04, SO 05 a SO 06. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Přípojky vodovodu, teplovodu, kanalizace a NN jsou samostatnými částmi PD, viz 
samostatné řešení SO 02, SO 03 SO 04, SO 05 a SO 06. 
 
B. 4 Dopravní řešení 
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a) popis dopravního řešení 
Městem Bruntál prochází základní dopravní infrastruktura – silnice I/11 ve směru Ostrava - 
Hradec Králové. Na tuto základní dopravní infrastrukturu jsou napojeny další silnice nižší 
třídy a to silnice II/451 a místní komunikace 2009/9 v k. ú. Bruntál-město. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba administrativní budovy bude přímo napojena nově vybudovaným sjezdem na základní 
dopravní infrastrukturu – místní komunikaci na pozemku parc. č. 2009/9 v k. ú. Bruntál-
město.  
c) doprava v klidu 
Parkovací místa pro osobní automobily (včetně 2 parkovacích stání pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace) budou zajištěna na nově vybudovaném veřejném parkovišti ve 
vlastnictví Města Bruntál, jehož záměr se nachází na pozemku parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál-
město, ve vzdálenosti cca 2 m od novostavby administrativní budovy. 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stavba administrativní budovy zasahuje do vegetace a to odstraněním travního porostu 
s ornicí v rámci trvalého vynětí ze ZPF. Po dokončení stavby administrativní budovy budou 
provedeny drobné terénní úpravy v okolí rodinného domu a zpevněných ploch. Bude 
provedeno urovnání rýh po dopravních prostředcích, propadliny budou doplněny ornicí (ze 
stávající deponie v rámci trvalého odnětí ze ZPF) a zatravnění upravených částí pozemku.  
Vegetační úpravy kolem objektu AB budou spočívat v opětovném zatravnění upravované 
plochy pozemku a ve výsadbě stromů - bude provedeno v souladu s celkovým situačním 
výkresem. 
 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Z objektu nebudou vypouštěny žádné 
škodliviny do okolí. Užíváním stavby administrativní budovy nedojde k ovlivnění kvality 
ovzduší, provoz administrativní budovy nevytváří hluk, neovlivňuje kvalitu povrchových ani 
podzemních vod, vytvořené komunální odpady budou likvidovány v rámci svozu odpadů TS 
Bruntál a neznečišťuje okolní. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou 
přípojku do veřejného řádu kanalizace.  
Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem zodpovědnou firmou s 
náležitým oprávněním. V rámci provádění stavebních prací nepřekročí hlukové emise do 
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venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavbou administrativní budovy nebudou provedeny zásahy do rostoucích dřevin – na 
pozemku nejsou vysazeny žádné dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy se v blízkosti 
stavby nevyskytují, nebude ovlivněna ochrana rostlin a živočichů. V daném území není 
výskyt chráněných rostlin a živočichů. Jedná se o stavbu patrovou do třípodlaží, tudíž nedojde 
k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavební záměr administrativní budovy je umístěn mimo soustavu chráněných území Natura 
2000. Pozemek parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál-město se nenachází v chráněném území Natura 
2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavební záměr administrativní budovy byl posouzen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Záměr byl posouzen 
dle kategorie I a II a bylo zjištěno, že nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA a 
není nutné pro něj vypracovávat oznámení záměru a předkládat ho k dalšímu posouzení.  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Pro daný stavební záměr administrativní budovy není navrženo žádné ochranné a 
bezpečnostní pásmo.  
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
      Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba administrativní budovy splňuje podmínky územního plánu města, tj. splňuje základní 
požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající místní komunikaci ve vlastnictví Města Bruntál, která 
se nachází na pozemku parc. č. 2009/9 v k. ú. Bruntál-město, prostřednictvím silničních 
železobetonových panelů usazených do štěrkového lože o tloušťce 100 mm. Pro stavbu bude 
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potřeba elektrická energie a voda. Voda a elektřina pro stavbu bude řešena z přípojek 
inženýrských sítí, které budou provedeny pro vlastní stavbu. Pokud do doby zahájení stavby 
nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina čerpána z generátoru, pokud do 
doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude voda dovážena v 
cisterně. 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Ochrana okolí staveniště je řešena a realizací stavebního záměru nejsou stanoveny žádné 
požadavky na asanace území, demolice a kácení dřevin. 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory pro staveniště dočasné/trvalé nebudou samostatně vyřizovány, staveniště bude tvořeno 
zpevněnými plochami, které jsou součástí umisťované stavby administrativní budovy. Pro 
vlastní staveniště není nutné řešit odnětí ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 2 
písm. b) bod 2 zákona č. 334/1992 Sb.  
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při realizaci stavebního záměru SO 01 budou prováděny výkopové práce v tomto rozsahu: 
- skrývka ornice v rozsahu    907,32 x 0,20 = 181,50 m3 
- výkopy pro založení stavby    3 142,40 m3 
Celková bilance zemních prací bude 3223,90 m3, z toho výměra 786,50 m3 bude použita 
podle podmínek stanovených vydaným souhlasem s trvalým odnětím ZPF. Zbývající zemina 
bude jednak použita pro vyrovnání nerovností na pozemku stavebníka a jednak odvezena na 
skládku do Vrbna pod Pradědem ve vzdálenosti 22 km. 
 
 
 
V Bruntále dne 1.11.2016             Vypracovala: Bc. Petra Drechslerová 
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4. D. 1. 1 a Technická zpráva 
           architektonicko-stavebního řešení 
 
D. 1. 1. a/1 Všeobecné informace 
Název stavby:   Administrativní budova – variantní řešení technologie vnitřních  
    nenosných stěn 
Místo stavby:   pozemek par. č. 964/2 v k. ú. Bruntál-město 
Účel stavby:   Administrativní budova 
Investor a vlastník stavby: Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál 
Projektant:   Bc. Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 792 01 Bruntál 
Předmět dokumentace: Projekt pro provádění stavby 
 
Zastavěná plocha:     583,30 m2 
Obestavěný prostor:  9 540,40 m3 
Užitná plocha:   2 003,52 m2 
Výška budovy:       13,22 m 
 
D. 1. 1. a/2 Základní údaje charakterizující stavbu 
Stručný popis urbanistického, architektonického, dispozičního a stavebního řešení je uveden 
v průvodní a souhrnné technické zprávě. 
 
D. 1. 1. a/3 Architektonicko-dispoziční řešení 
a) podklady pro projekt 
- stavební povolení na stavbu „Administrativní budova – variantní řešení technologie 
vnitřních nenosných stěn“ 
- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu „Administrativní budova – 
variantní řešení technologie vnitřních nenosných stěn“ 
- výrobní a konzultační porady za účasti investora a projektanta 
b) rozčlenění na stavební objekty 
SO 01 Administrativní budova 
SO 02 Vodovodní přípojka (není řešeno v rámci DP) 
SO 03 Teplovodní přípojka (není řešeno v rámci DP) 
SO 04 Kanalizační přípojka (není řešeno v rámci DP) 
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SO 05 Přípojka NN (není řešeno v rámci DP) 
SO 06 Vsakovací drény (není řešeno v rámci DP) 
SO 07 Zpevněné plochy včetně odstavného stání (není řešeno v rámci DP) 
c) funkční a dispoziční řešení 
Dispoziční uspořádání objektu vychází z konzultací s investorem. Administrativní budova je 
dispozičně navržena tak, že ze zádveří se vstupuje přímo do chodby s recepcí a výtahem. 
Z chodby je vstup do jídelny, kancelářských prostor a ke schodišti. Kuchyně s jídelnou jsou 
situovány v západní části budovy v 1. NP. V 1. NP se dále nachází zázemí pro kuchyň a 
kancelářské prostory na druhé straně. V 2. a 3. NP se nachází kancelářské prostory včetně 
sociálního zařízení. V 1. PP bude zbudována bowlingová dráha, bar, sociální zařízení 
technická místnost, sklady a archívy. 
d) architektonické a výtvarné řešení 
Novostavba administrativní budovy má obdélníkový půdorys, je čtyřpodlažní s jedním PP a 
třemi NP, je půdorysných rozměrů 30,70 x 19,00 m a výšky 13,22 m. Objekt je zastřešen 
plochou pultovou střechou s odvodněním vně dispozice. Jedná se o skeletovou stavbu 
z monolitického železobetonu. Osová vzdálenost sloupů je v modulu v podélném směru 3 m a 
v příčném směru 6 m. Půdorysný rozměr sloupů je 300 x 600 mm. Výplňové zdivo je z 
tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix. Objekt je zateplen tepelnou izolací EPS tloušťky 200 mm. 
Povrchová úprava vnějších stěn je provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých odstínech 
(Baumit 3065 a Baumit 3061), sokl je natřen hnědou silikátovou barvou (Baumit 3131). 
Vnější okna a dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské prvky (venkovní 
parapety a oplechování atiky) jsou provedeny z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. 
 
D. 1. 1. a/4 Stavebně technické řešení 
a) příprava území a zemní práce 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 907,32 m2 pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,2 
m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 
rekultivacím. Následně bude proveden výkop zeminy pro založení stavby do hloubky -4,370 
m. a dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, bude provedeno svahování výkopů. Zemina bude 
zčásti deponována v blízkosti stavby (na zásypy a obsypy). Pokud po výkopu jámy bude 
zjištěno, že základová spára není dostatečně únosná (např. stavba na násypu, podzemní voda) 
bude přivolán projektant k navržení úpravy řešení založení stavby. 
b) základy a podkladní beton 
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Objekt je založen na základové desce z železobetonu C20/25 tloušťky 600 mm (viz statika). 
Pod základovou desku bude proveden podkladní beton z prostého betonu C16/20 tloušťky 
100 mm s penetrací a natavenou HI.  Podkladní beton je navržen na hutněný štěrkový podsyp 
frakce 16-32 mm. 
c) svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří skelet, který je navržen ze železobetonových sloupů a průvlaků z 
betonu C20/25 (viz statika). Osová vzdálenost sloupů je v modulu v podélném směru 3 m a 
v příčném směru 6 m. Půdorysný rozměr sloupů je 300 x 600 mm. Výplňové obvodové zdivo 
je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix tloušťky 300 mm. Svislá nosná 
obvodová konstrukce v suterénu budovy je monolitická z železobetonu tloušťky 300 mm.  
d) stropní konstrukce 
Stropní konstrukce suterénu, 1. NP, 2. NP a 3. NP budou železobetonové monolitické z ŽB 
C20/25 tloušťky 150 mm (viz statika).    
e) schodiště 
Vnitřní schodiště bude železobetonové monolitické z ŽB C20/25 (viz statika). Schodiště bude 
obloženo protiskluzovou keramickou dlažbou. Zábradlí schodiště je navržené nerezové tyčové 
s nerezovým madlem výšky 1,1 m. 
f) krov 
Krov je navržený jako vazníková soustava. Řezivo bude opatřeno nátěrem proti plísni a 
dřevokazným chorobám (Bochemit). Návrh, montáž a statický výpočet konstrukce vazníkové 
soustavy provede specializovaná firma. 
g) půdní prostor  
Půdní prostor je přístupný z chodby ve 3. NP prostřednictvím stahovacího půdního 
zatepleného schodiště. Nad stropem 3. NP v půdním prostoru bude provedena pokládka 
tepelné izolace z minerální vaty o tloušťce 300 mm. Z chodby je proveden výlez na střechu o 
rozměrech 800 x 1200 mm.  
h) střecha 
Střecha administrativní budovy je plochá pultová se sklonem 4° a odvodněním vně dispozice. 
Zastřešení bude provedeno z plechové krytiny Lindab MEGA 35, která bude upevněna na 
roznášecí latě 40x60 mm. Střecha bude odvětrána vzduchovou mezerou, která bude vytvořena 
kontralatěmi 50x40 mm. Na vazníky bude provedeno celoplošné bednění z prken tloušťky 24 
mm, na které bude umístěna doplňková hydroizolační vrstva Lindab TYVEK-SOLID. V 
místech přesahu střechy bude bednění z prken nahrazeno pohledovým palubkovým obkladem 
tloušťky 19 mm.   
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i) komíny 
Navrženy jsou odvětrávací komínky o průměru 150 mm. Vytápění objektu je navrženo 
prostřednictvím teplovodního potrubí z centrální kotelny, komín pro odvod spalin tedy není 
potřeba. 
j) příčky 
Vnitřní nenosné příčky budou provedeny z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix tloušťky 115 mm a Porotherm 19 AKU tloušťky 190 mm. 
k) překlady 
Překlady v obvodovém zdivu jsou řešeny jako překlady nosné Porotherm KP 7 výšky 250 mm 
a tloušťky 100mm (jsou navrženy 3 překlady do tloušťky zdiva). V příčkách jsou navrženy 
překlady samonosné ploché Porotherm KP 11,5. Překlady mají různé délky, viz PD. 
l) podhledy a opláštění 
Podhledy z venkovní strany u přesahů střechy budou provedeny dřevěnými palubkami 
tloušťky 19 mm. Podhledy uvnitř budovy budou provedeny ze sádrokartonových desek 
připevněných na rošt z pozinkovaných ocelových profilů. SDK podhled je navržený z důvodů 
snížení světlé výšky místností, vedení síťových kabelů a optiky, pro možnost provedení 
zapuštěných světel a k zakrytí nevzhledných průvlaků v místnostech. 
Opláštění budovy je tvořeno z tepelných izolačních desek z EPS 70 F tloušťky 200 mm. 
m) podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. Jednotlivé 
nášlapné povrchové úpravy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy 
jednotlivých podlaží). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektů 
jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace keramických dlažeb a 
laminátových desek bude upřesněna při realizaci s investorem. 
n) hydroizolace, parozábrany a geotextílie 
Izolace proti zemní vlhkosti: Asfaltový SBS modifikovaný pás GLASTEK 40 Special Mineral 
bude celoplošně nataven na podklad s penetračním nátěrem (vodorovná izolace na podkladní 
beton, svislá izolace na vnější stranu obvodového zdiva). Izolace bude vytažena nad upravený 
terén minimálně 300 mm. 
Sklonitá střecha: Difuzní pojistná fólie – doplňková HI vrstva Lindab TYVEK - SOLID. 
o) tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Obvodové stěny: Deska polystyrénová EPS 70 F tloušťky 200 mm.  
Obvodové stěny pod úrovní terénu: Deska polystyrénová XPS tloušťky 100 mm. 
Podlahy v suterénu: Tepelněizolační desky DEKperimeter  tloušťky 80 mm.  
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Podlahy v 1. NP, 2. NP a 3. NP: Deska izolační kročejová RIGIfloor 4000 tloušťky 40 mm. 
Zateplení stropu 3. NP: Minerální vata tloušťky 300 mm. 
p) omítky 
Vnitřní zdivo Porotherm bude opatřeno omítkou Porotherm UNIVERSAL v tloušťce 20 mm. 
Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a přebroušeny. 
Vnější obvodové zdivo Porotherm bude opatřeno termofasádou z EPS 70 F tloušťky 200 mm 
a probarvenou silikonovou omítkou Baumit 3065 a 3061. 
q) obklady 
V místnostech WC a kuchyní jsou navrženy keramické obklady. Obklady na WC budou do 
výšky 1800 mm a u kuchyňské linky 880 mm – 1500 mm nad podlahou. Tam kde bude pouze 
dlažba, bude proveden soklík ze stejného materiálu do výšky 100 mm (poloha a rozsah viz 
výkresy půdorysů jednotlivých podlaží a v legendě místností). Přesné určení barevného řešení 
a typy obkladů bude určeno investorem v průběhu realizace stavby. 
r) truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Vnější okna a dveře jsou navržena plastová s pětikomorovým profilem a izolačním 
dvojsklem, vnitřní dveře a zárubně dřevěné. Zábradlí vnitřního schodiště je navrženo 
nerezové. Kompletní specifikace výrobků s návrhem povrchových úprav a kování viz výpisy 
výrobků. 
s) klempířské výrobky 
Veškeré klempířské prvky budou z titanzikového plechu tloušťky 0,6 mm v přírodním 
odstínu. 
t) malby a nátěry 
Malby vnitřních stěn a stropů budou provedeny ve dvou vrstvách barvou Primalex Standard. 
Na termofasádu tloušťky 200 mm se provede fasádní probarvená silikonová omítka Baumit. 
Odstíny viz legenda povrchových úprav v pohledech domu. 
u) větrání a oslunění místností 
Větrání je navrženo přirozeně - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 
štěrbinou). V místnostech WC je navrženo nucené větrání ventilátory s odvodem nad střechu. 
V 1. PP a v místnostech, kde je potřeba, je teplota a vzduch regulovaný VZT jednotkou 
umístěnou v technické místnosti. Osvětlení obytných místností objektu je zajištěno denním 
světlem - okny a doplněno umělým osvětlením. Jsou dodrženy požadavky na denní osvětlení 
dle ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov a požadavky na větrání dle ČSN EN 15 665 
Větrání budov. 
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D. 1. 1 a/ 5 Stručný popis technických zařízení  
a) kanalizace  
Napojení oddělené kanalizace bude provedeno nově zřízenými zemními přípojkami z 
hlavních vedení (řádů), které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 2009/9 
v k. ú. Bruntál-město. Odpadní voda bude odvedena kanalizační přípojkou přes čerpadlo do 
veřejné kanalizace. Svodné potrubí bude min 2%. Prostupy skrz základovou desku budou 
vedeny v chráničkách. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní 
kanalizace. [1] 
b) voda 
Napojení vodovodu bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou z hlavního vedení (řádu), 
které je vedeno pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 2009/9 v k. ú. Bruntál-město. 
Venkovní rozvod vyústí nad podlahou 1. PP v technické místnosti. V tomto místě povede 
stoupačka až do nejvyššího patra. V jednotlivých podlažích budou na stoupačce provedeny 
odbočky. Rozvody budou vedeny v podlaze (v TI) a připojovací potrubí k jednotlivým 
zařizovacím předmětům budou vedeny v příčkách (posoudí statik).  Vodovod bude proveden 
v souladu ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. [1] 
c) elektroinstalace 
Napojení elektřiny bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou z hlavního vedení (řádu), 
které je vedeno pod chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k. ú. Bruntál-město. Hlavní 
rozvaděč elektřiny bude umístěn v technické místnosti. Elektroinstalace budou provedeny 
v souladu s ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody. [1] 
d) ústřední vytápění 
Napojení teplovodu bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou z hlavního vedení (řádu), 
které je vedeno pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 2009/9 v k. ú. Bruntál-město. 
Vytápění místností bude zajištěno přívodem teplovodu. Rozvody budou vedeny v podlaze do 
radiátorů umístěných pod okny. Provedení bude v souladu s ČSN 38 3350 Zásobování teplem 
- všeobecné zásady a s ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - projektování a montáž. [1] 
e) větrání a klimatizace 
Větrání je navrženo přirozeně - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 
štěrbinou). V místnostech WC je navrženo nucené větrání ventilátory s odvodem nad střechu. 
V 1. PP a v místnostech, kde je potřeba, je teplota a vzduch regulovaný VZT jednotkou 
umístěnou v technické místnosti. Jsou dodrženy požadavky na větrání dle ČSN EN 15 665 
Větrání budov. Klimatizace není řešena. 
f) plynovod 
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Není řešeno. 
 
D. 1. 1 a/ 6 Zvláštní požadavky a jejich řešení  
a) odolnost proti korozi konstrukcí 
Největší riziko koroze je u výztuže z tyčové oceli (vyztužení základové desky, ztužujícího 
věnce,…). Výztuž proti korozi zajistíme dostatečným krytím. Konstrukce z titanzinku 
(parapety, oplechování) při správném konstrukčním řešení podléhají korozi velmi pomalu. 
Není nutný protikorozní nátěr nebo postřik, vznik patiny. [1] 
b) požárně bezpečnostní řešení 
Posouzení technických podmínek požární ochrany podrobněji řeší zpráva „Požárně 
bezpečnostní řešení“, kterou vypracuje požární technik.  
c) ochrana proti hluku 
Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna ochrana proti hluku, zejména použitím vhodných 
zvukových izolací a otvorových prvků se zvukovou izolační vlastností. 
d) ochrana proti prachu 
V okolí novostavby AB se nenachází žádný zdroj prašnosti. 
e) hygienické požadavky 
Stavba je navržena tak, aby splňovala základní hygienické požadavky. Obytné místnosti jsou 
větratelné, vytápěné s možností regulací tepla, dostatečně osvětlené a prosluněné. Objekt 
obsahuje standardní hygienické zařízení. Stavební konstrukce splňují požadavky na 
vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. [1] 
f) ekologické požadavky   
Stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině, nebude mít tedy negativní 
vliv na přírodu a krajinu. V prostoru navržené stavby se nenachází žádné dřeviny, které by 
bylo nutno pokácet. V okolí stavby se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani 
živočichové. Vegetační úpravy kolem objektu administrativní budovy budou spočívat 
v opětovném zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin 
(ozelenění pozemku není součástí této PD). [1] 
g) likvidace odpadů 
Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny dle katalogu odpadů - 
vyhláška č. 381/2001 Sb. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci na řízenou skládku 
v Bruntále ve vzdálenosti 2 km. Odpady se na staveništi budou třídit a shromažďovat v 
kontejnerech tomu určených či na vymezené ploše staveniště. Postupně budou odváženy na 
skládky odpadů, do sběrného dvora či do spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají. 
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Pokud by vznikly, bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněna pro nakládání s 
nebezpečným odpadem. Stavbyvedoucí bude povinen vést evidenci odpadů a archivovat 
doklady o jejich provedené likvidaci. Likvidace odpadů bude v souladu se zákonem č. 
185/2006 Sb., o odpadech. Pracovníci budou proškoleni o dodržování zásad při zabránění 
úniku nebezpečných látek z dopravních prostředků a stavebních strojů. [1] 
h) požadavky památkových úřadů, civilní obrany, vodního hospodářství 
Není řešeno. 
i) bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do výšky 1,8 
m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat techniku v řádném technickém stavu, 
respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná komunikace musí zůstat 
čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Při provádění stavebních a montážních prací musí 
být dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní 
předpisy při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při montážních a zdících 
pracích, jako obsluha stroje a zařízení,… Nebezpečná místa a stroje je nutné řádně označit 
upozorňujícími tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a zařízení. Důležité je 
školení pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a montážních prací. 
Budou dodrženy požadavky: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů,  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích,  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. 
- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 
- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 
pracovník déle než 500 dní. 
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Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP a mít 
koordinátora BOZP. [1] 
 
D. 1. 1 a/ 7 Statické řešení objektu 
Statické řešení je dáno statickým výpočtem vypracovaným autorizovaným inženýrem pro 
obor statika a dynamika staveb. Posouzení řeší zpráva „Statický posudek“.  
 
D. 1. 1 a/ 8 Úprava okolí objektu 
 Po obvodu administrativní budovy je navržen okapový chodník, vstupní podesta do 
budovy a přístupový chodník z šedé betonové zámkové dlažby olemovaný chodníkovými 
obrubníky. Na pozemku bude zřízena asfaltová zpevněná plocha, která bude sloužit 
k parkování. Parkovací plochy obsahují dostatečný počet parkovacích stání včetně 2 
parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vegetační úpravy 
kolem objektu administrativní budovy budou spočívat v opětovném zatravnění upravované 
plochy pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin (ozelenění pozemku není součástí této PD). 
 
D. 1. 1 a/ 9 Základní normy a předpisy závazné pro provedení stavby  
 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 
 ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. 
 ČSN 73 0605 Hydroizolace staveb. 
 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
 ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. 
 ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování. 
 ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí. 
 ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 
 ČSN 73 1901 Navrhování střech. 
 ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné. 
 ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. 
 ČSN 73 4301 Obytné budovy. 
 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. 
ČSN 73 4505 Podlahy. Společná ustanovení. 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
ČSN 74 4520 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic. 
  
~ 37 ~ 
 
D. 1. 1 a/ 10 Dodržení základních požadavků na výstavbu  
Při zpracování dokumentace stavby pro provádění stavby byly dodrženy požadavky dané 
zákonem: 
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
 zákon č. 38/2001 Sb., katalog odpadů,  
 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon), 
 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  
 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, 
 zákon č. 64/2014 Sb., o pozemních komunikacích, 
 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, 
 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
 nařízení vlády č.361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  
- nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno konzultovat s projektantem stavby. 
 
 
 
V Bruntále dne 1.11.2016             Vypracovala: Bc. Petra Drechslerová 
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5. Technologický postup zděné keramické příčky 
 
5. 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
5. 1. 1 obecné informace o stavbě 
5. 1. 1. 1 identifikační údaje stavby 
 Název stavby:   Administrativní budova – variantní řešení  
     technologie vnitřních nenosných stěn 
 Místo stavby:   Pozemek parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál – město 
 Účel stavby:   Administrativní budova 
 Investor a vlastník stavby:  Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál  
 Projektant:   Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 79201 Bruntál 
 Předmět dokumentace: Projekt pro provádění stavby 
 
Zastavěná plocha     583,30 m2 
Obestavěný prostor  9 540,40 m3 
Užitná plocha   2 003,52 m2 
 Výška bytové domu:       13,22 m 
 
5. 1. 1. 2 stručný popis stavby 
Účelem stavby je vybudování administrativní budovy o třech nadzemních podlažích a jednom 
podzemním podlaží. Objekt administrativní budovy je navržen jako samostatně stojící 
novostavba. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 30,7 m x 19,0 m a výšce 13,22 m. 
Jedná se o skeletovou stavbu z monolitického železobetonu. Výplňové zdivo je z keramických 
tvárnic. Objekt je zateplen tepelnou izolací EPS tloušťky 200 mm. Povrchová úprava vnějších 
stěn je provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých odstínech, sokl potom v hnědém 
odstínu. Administrativní budova je zastřešena plochou pultovou střechou. Vstup do objektu je 
navržen z jižní strany. Vnější okna a dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské 
prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. Po obvodu budovy je 
navržen okapový chodník ze zámkové dlažby, který je olemovaná chodníkovými obrubníky. 
Vstup do domu včetně přístupového chodníku je navržen z šedé zámkové dlažby 
s chodníkovými obrubníky. Nezbytnou součástí je návrh nových ploch zeleně, které vzniknou 
zčásti na původních plochách zeleně, a návrh ploch zpevněných (parkovací asfaltové plochy a 
přístupový chodník ze zámkové dlažby). Viz celkový situační výkres stavby.  
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5. 1. 2 obecné informace o procesu 
Administrativní budova má zajistit více kancelářských míst pro správu města a k tomu jistý 
komfort pro pracovníky v podobě jídelny v 1. NP a možnosti bowlingové dráhy a baru v 1. 
PP. Technologický postup se zabývá zděním vnitřních nenosných příček v prostorách 
kanceláří a zasedacích místností, které se nachází v 2. a 3. NP a z části v 1. NP.  Vnitřní 
nenosné příčky budou vyzděny z broušených keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix na zdící pěnu Porotherm Dryfix. 
 
5. 2. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
5. 2. 1 převzetí staveniště 
Ve stavbě bude pokračovat stejná firma, která prováděla horní hrubou stavbu. Staveniště 
převzal dodavatel od investora již před začátkem zdění výplňového obvodového zdiva. O 
předání a převzetí staveniště se provedl řádný zápis do stavebního deníku. Společně 
s předáním staveniště bylo předáno zařízení staveniště, stavební povolení, schválená 
projektová dokumentace, štítek „stavba povolena“ a další dokumentace potřebná k realizaci 
stavby.  Firma, která prováděla založení stavby a montáž ŽB skeletu, zhotovila kompletní 
zařízení staveniště dle ZOV a technické zprávy zařízení staveniště. Tato firma ponechá 
zařízení staveniště, včetně míst pro odběr vody a elektrické energie, všem dodavatelům 
investora až do termínu dokončení stavby.  
Na staveništi bude udržován pořádek a čistota. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a 
zpevněné. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. Zařízení 
staveniště bude v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 
 
5. 2. 2 stavební připravenost 
Pro zdění keramických příček musí být konstrukce, na kterou bude zdivo prováděno, 
dostatečně vyzrálá, pevná a rovná. V místě napojení příčky na výplňové obvodové zdivo již 
musí být připevněny a nachystány stěnové spony pro napojení příček. Pokud nebudou, musí 
se dodatečně navrtat pomocí nerezového vrutu a hmoždinky. V místě napojení příčky na ŽB 
sloup se budou stěnové spony FD KSF nastřelovat. V objektu musí být dokončeny nosné 
konstrukce, stropní konstrukce a střecha. Pro zdění keramických příček včetně jejich omítnutí 
je zapotřebí zdroj elektrické energie a vody. 
 
5. 3. MATERIÁL, JEHO DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
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Dispoziční rozdělení prostorů kanceláří a zasedacích místností bude provedeno příčkami z 
keramických broušených bloků Porotherm 11,5 Profi Dryfix a s osazením dřevěných dveří do 
dřevěných obložkových zárubní. 
  
5. 3. 1 materiál 
Ke všem použitým materiálům a směsím dodavatel předloží prohlášení o vlastnostech, 
prohlášení o shodě a stavební technické osvědčení. 
 
Keramické bloky Porotherm 11,5 Profi Dryfix 
- rozměry cihly 497 x 115 x 249 mm (d x š x v) 
- spotřeba cihel 8 ks/ m2 
- potřebné množství cihel pro vyzdění plochy 580 m2 je 4 640 ks 
    Obr. 1: Cihelný blok [2] 
Zdící pěna Porotherm Dryfix 
- polyuretanová pěna pro zdění z broušených cihel 
- spotřeba pěny 1 dóza/ 10 m2 
- potřebné množství dóz pro vyzdění plochy 580 m2 je 58 ks     
     Obr. 2: Zdící pěna [2] 
Malta Porotherm Profi AM  
- malta pro založení první řady broušených cihel 
- vydatnost hotové malty 1 l/ pytel 
- potřebné množství pytlů malty pro založení první vrstvy je  
součástí dodávky cihelných bloků 
             Obr. 3: Zakládací malta [2] 
Samonosné ploché překlady Porotherm KP 11,5 
- keramický plochý překlad nad otvory ve stěnových konstrukcích 
- rozměry překladu 1 250 x 115 x 710 mm (d x š x v) 
- uložení minimálně 120 mm na každé straně 
- celkem 26 ks 
              Obr. 4: Plochý překlad [2] 
Nerezové vruty s hmoždinkami a 
- upevnění stěnových spon k výplňovému nebo obvodovému zdivu 
- 2 vruty na jednu stěnovou sponu 
- celkem 36 ks do výplňového a obvodového zdiva 
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Nastřelovací hřeb pozink PNH d 8 x 67 mm 
- upevnění stěnových spon k ŽB sloupům 
- 2 hřeby na jednu stěnovou sponu 
- celkem 1 008 ks do nosné ŽB konstrukce 
 
Stěnové spony FD KSF 
- připojení nenosných dělících příček k obvodovému zdivu, popř. ŽB sloupu 
- plochá kotva z nerezové oceli 
- jedna kotva v každé druhé ložné spáře, tzn. 6 ks/délku zdiva 
- celkem 522 ks      
              Obr. 5: Plochá kotva [3] 
Vnitřní omítka Porotherm universal 
- minerální přírodní bílá vápenocementová jednovrstvá omítka 
- jádrová omítka 
- v interiéru aplikace přímo na zdivo 
- spotřeba 13,9 kg/ m2/ cm tloušťky 
- potřebné množství omítky v tloušťce 15 mm  
pro plochu 1 160 m2 je 970 x 25 kg    
           Obr. 6: Vnitřní omítka [2] 
Omítka jednovrstvá vnější i vnitřní Salith MHF P-2 
- štuková omítka 
- spotřeba 2,7 kg/ m2/ 20 mm tloušťky 
- potřebné množství omítky v tloušťce 2 mm pro plochu 1 160 m2 je 693 x 35 kg 
 
Vnitřní malířský nátěr Primalex Plus  
- barva bílá 
- finální nátěr, dvě vrstvy 
- spotřeba 1 kg/ 10m2 v jedné vrstvě 
- potřebné množství pro nátěr plochy 1 160 m2 ve dvou 
       vrstvách je 232 kg                    Obr. 7: Malířská barva [4] 
 
Penetrace Primalex Universal 
- vodou ředitelná penetrace 
- základní nátěr před aplikací interiérové malby 
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- 15 m2/ l 
 
Polyuretanová pěna a trvale pružný tmel 
- tuhé spojení příčky se stropní konstrukcí  
 
5. 3. 2 spotřeba materiálu 
Do potřebného množství materiálu pro zhotovení příček není započítána PUR pěna a tmel. 
MATERIÁL SPOTŘEBA PLOCHA MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 
Keramické bloky 8 ks/ m2 580 m2 4 640 ks  
Zdící pěna 1 dóza/ 10 m2 580 m2 58 ks  
Překlady - - 26 ks Délka 1250 mm 
Malta 25 kg/ 1 l - - Součást dodávky bloků 
Omítka jádrová 20,9 kg/ m2/ 1,5 cm 1 160 m2 970 ks Pytel 25 kg 
Omítka štuková 2,7 kg/ m2/ 2 cm 1 160 m2 693 ks Pytel 35 kg 
Barva 1 kg/ 10 m2/ vrstva 1 160 m2 6 ks Balení 40 kg 
Penetrace 1 l/ 15 m2 1 160 m2 16 ks Balení 5 l 
Stěnové spony 1 ks/ každá 2. spára - 522 ks 6 na délku zdiva 
Vruty 2 ks/ 1 st. spona - 36 ks Včetně hmoždinek 
Hřeby 2 ks/ 1 st. spona - 1 008 ks  
Tab. č. 1: Množství potřebného materiálu pro POROTHERM příčky 
 
Výpočet množství spotřebovaného materiálu, viz výkaz výměr. 
 
5. 3. 3 doprava materiálu 
5. 3. 3. 1 primární doprava 
Cihelné bloky a překlady - valník s hydraulickou rukou MAN TGS  
Ostatní materiál - dodávka Volkswagen transporter T4 
 
5. 3. 3. 2 sekundární doprava 
Cihelné bloky a překlady - otočný jeřáb LIEBHERR 140 EC – H 6 
Ostatní materiál – stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
           Obr. 8: Stavební výtah [5] 
5. 3. 4 skladování 
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Plochy určené ke skladování musí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu. Skladovací plochy jsou umístěny v dosahu jeřábu. Skladovaný 
materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho poškození. Materiál musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy a vlhkostí. Materiál se skladuje podle podmínek stanovených výrobcem.  
Cihelné bloky a překlady jsou dodávány zafóliované na dřevěných europaletách. Zafóliované 
palety se skladují na rovné odvodněné ploše z betonových panelů, které jsou chráněny 
plachtou před povětrnostními vlivy. Je možné skladovat max. 4 palety na sobě.  Na poškozené 
palety s materiálem či na palety s poškozeným materiálem se nesmí stohovat další palety, 
neboť hrozí naklonění a zřícení.  
Omítka a malta se dodávají v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg na dřevěných 
europaletách. Palety s materiálem jsou zafóliované. Pytle se skladují v suchu ve stavebním 
skladovém kontejneru. 
Ostatní materiál se skladuje ve stavebním skladovém kontejneru. 
 
5. 4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
5. 4. 1 klimatické požadavky 
Základním požadavkem pro zdění příček ve vnitřním zastřešeném prostředí, kde nehrozí déšť, 
je pouze teplota prostředí. Při použití zakládací malty Porotherm AM a zdící pěny Porotherm 
Dryfix je výrobcem stanovená teplota až – 5°C. Při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty však nesmí 
teploty klesnout pod – 5°C, neboť by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a 
výrobky by pak nedosahovaly výrobcem deklarované vlastnosti. Při zdění se nesmí používat 
zmrzlé cihelné bloky, tj. bloky na kterých se drží sníh či na nich ulpívá led. Teplota vzduchu 
během zpracování a nanášení omítky nesmí klesnout pod 5°C. Během tuhnutí nesmí dojít 
k poklesu teploty vzduchu ani podkladu rovněž pod 5 °C. Během tuhnutí čerstvě provedené 
omítky je zapotřebí provést opatření proti rychlému vysychání způsobeném teplotou nad 
30°C, velkým proudění vzduchu v místnosti a přímým oslunění pravidelným vlhčením 
omítky. 
  
5. 4. 2 pracovní požadavky 
Před zahájením prací musí být provedeno zařízení staveniště podle příslušné dokumentace. 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat BOZP a daný technologický postup. Pravidelně 
budou prováděny zápisy do stavebního deníku, kam se budou zapisovat klimatické podmínky, 
docházka pracovníků, prováděné práce a dodávka a spotřeba materiálů.  
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5. 5. VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Jako první musíme největší pozornost věnovat založení první vrstvy cihel. Zděná příčka se 
zakládá na hrubé podlaze bez povrchové krytiny. Podklad pod příčku musí být čistý a rovný. 
Jestliže podklad není rovný, musí se vyrovnat zakládací maltou. Nivelačním přístrojem si 
zaměříme nejvyšší bod podlahy, od kterého se bude odvíjet založení příčky. Nastavíme si 
vyrovnávací soupravou, která nám zajistí požadovanou šířku a tloušťku nanášeného 
maltového lože. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Zaměření podlahy pro založení první řady zděné příčky [2] 
 
V plastovém kbelíku si připravíme vápenocementovou zakládací maltu. Po nanesení 
maltového lože se provede jeho urovnání do požadované šířky a tloušťky. Urovnání 
maltového lože se provádí stahováním hliníkovou 2 m latí až do úrovně vodících lišt 
vyrovnávací soupravy. Je důležité dbát na správnou konzistenci malty. Vrstva malty musí být 
vodorovná a souvislá. Takto souvislý úsek maltového lože provedeme v celé délce vyzdívané 
příčky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10: Nanášení a urovnání maltového lože [2] 
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První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Jako první se osazují cihly v rozích 
stěn. Mezi rohovými cihlami se natáhne provázek, který bude vodící pro ukládání dalších 
cihel první vrstvy. Cihly se při ukládání urovnávají pomocí gumové paličky a vodováhy, 
přičemž se však nesmí příliš vtlačovat do malty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11: Ukládání první vrstvy cihel [6] 
 
Další vrstvy cihel se zdí na zdící pěnu. Pěna se aplikuje pomocí aplikační pistole, na kterou se 
našroubuje dóza se zdící pěnou Porotherm Dryfix. Při tloušťce příčky 115 mm se nanese pás 
zdící pěny o průměru cca 3 cm doprostřed stěny. Cihly se ukládají do zdící pěny ještě před 
zavadnutím jejího povrchu. Uložené cihly už nelze zvedat nebo je posouvat. Pokud by se 
takhle učinilo, musí se nanést nový pás zdící pěny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12: Aplikace zdící pěny [2] 
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Při zdění dalších vrstev cihel je nutné propojit příčku s nosnou konstrukcí pomocí stěnových 
spon. Tvárnice nesmí být spojeny k nosným konstrukcím nebo obvodovému zdivo napevno 
zdící maltou, ale pouze pomocí nerezových pásků, které jsou buď již předchystané 
v obvodovém zdivu, anebo se musí navrtat do výplňového zdiva či nastřelit do betonové 
konstrukce. Nerezový pásek se ohne do tvaru písmene L a pomocí dvou hmoždinek a vrutů 
nebo hřebů se jedna část pásku buď navrtá, nebo nastřelí dle typu konstrukce a druhá se vloží 
do ložné spáry nově vyzdívané příčky. Nerezový pásek se musí umístit do každé druhé ložné 
spáry. Nelze zaměnit stěnové kotvy s přímými závěsy na montáž sádrokartonů. V místě 
napojení příčky na příčku se provede spoj příček vazbou. V dalších vrstvách se musí 
dodržovat správná vazba zdiva, která je ve směru délky příčky o 125 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13: Správné kotvení stěnových spon [7] 
 
V místě dveřního otvoru se v dané výšce osadí plochý překlad. Minimální délka uložení 
překladu je 120 mm na obou koncích. U otvorů větších než 1 m je nutné před provedením 
nadezdívky plochého překladu překlad provizorně podepřít. Únosnost překladu je dosažena až 
po dosažení potřebné únosnosti nadezdívky. U ostění se vyčnívající pera odklepnou 
zednickým kladívkem a drážky se vyplní maltou. Výška stropu v objektu je 3500 mm. Je 
v modulu po 250 mm, tudíž se nebudou muset cihly zařezávat. Mezera mezi posední vrstvou 
cihel a stropem se vyplní polyuretanovou pěnou. 
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Obr. 14: Uložení překladu v otvoru [8] 
 
Omítka se doporučuje provádět až po celkovém vyzrání zděné příčky. Před provedením 
omítky je nutné zkontrolovat podklad. Podklad musí být suchý, soudržný a pevný. Podklad 
nesmí být zmrzlý, měl by být maximálně rovinný a případné mezery musí být vyplněny 
maltou. Při provádění omítky nesmí teploty klesnout pod 5°C. Vnitřní cihelný podklad není 
nutné z důvodu minimálního tepelného namáhání opatřovat postřikem. Pro zvýšení přilnavosti 
omítky je však vhodné podklad navlhčit. V plastové nádobě pomocí míchadla stavebních 
směsí si připravíme omítku. Jako první nahazujeme na zdivo jádrovou omítku zednickou lžící 
a srovnáme hoblovanou latí do roviny a poté vyhladíme nerezovým hladítkem. Po zavadnutí 
první vrstvy se ve druhém kroku nanese štuková omítka. Omítka se nanese nerezovým 
hladítkem v tloušťce 2 mm a následně se vyhladí molitanovým hladítkem.  Mezeru mezi 
omítkou a stropem zatmelíme trvale pružným tmelem, aby nedocházelo k popraskání omítky. 
Po úplném vyzrání omítky naneseme penetraci a provedeme malbu zdiva ve dvou vrstvách. 
 
5. 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovníci pro zdění:   
 1 technik – stavbyvedoucí nebo mistr 
1 strojník pro obsluhu jeřábu 
 1 řidič nákladního automobilu nebo dodávky 
 3 zedníci 
 1 pomocný dělník 
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Všichni pracovníci budou seznámení s technologií procesu a s BOZP. Pracovní stroje budou 
obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Všichni pracovníci budou mít 
platné průkazy o způsobilosti k jednotlivým pracovním činnostem.  
 
5. 7. STROJE, PRACOVNÍ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY 
Před použitím pracovních strojů na stavbě se provede kontrola technických listů a ověří se 
jednotlivé nosnosti strojů a parametry pro jejich použití. 
 
5. 7. 1 doprava, těžká mechanizace 
- valník s hydraulickou rukou MAN TGS – dovoz cihelných bloků a překladů  
- dodávka Volkswagen transporter T4 – dovoz malty, omítky a drobného materiálu  
- jeřáb LIEBHERR 140 EC-H 6 – přeprava cihelných bloků a překladů na staveništi 
 
5. 7. 2 elektrické přístroje 
- stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
- vrtací kladivo Bosch GBH 2-28 DFV 
- míchadlo stavebních směsí Scheppach PM 1200 
- elektrická pila Alligator 425 mm – DW 393 
 
5. 7. 3 pracovní nářadí a pomůcky 
- lešení 
- nivelační přístroj s latí 
- vyrovnávací souprava 
- aplikační pistole 
- dlouhá lať s vodováhou 
- hoblovaná lať    
- malířská štětka 
- naběračka      
- zednická lžíce 
- gumová palička    Obr. 15: Pracovní nářadí a ochranné pomůcky [9] 
- zednické kladivo 
- molitanové hladítko 
- další drobné zednické pomůcky: metr, provázek, kbelíky, kolečka, nůž, lopata,… 
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5. 7. 4 ochranné pomůcky 
 - pracovní oděv  
 - reflexní vesty 
 - ochranná obuv 
 - ochranné přilby 
 - pracovní rukavice 
- ochranné brýle 
                   
5. 8. JAKOST A KONTROLA KVALITY  
Jakost je dána normou ČSN EN ISO 9001:2009 Management kvality. O všech provedených 
kontrolách a jejich výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat 
datum kontroly, a kdo kontrolu prováděl. Kontroly se provádějí podle kontrolního a 
zkušebního plánu.  
 
5. 8. 1 vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště 
- kontrola vytyčení stavby 
- kontrola provedených prací 
- kontrola materiálu a jeho skladování 
- kontrola pracovních strojů a nářadí 
 
5. 8. 2 mezioperační kontrola 
- kontrola vytyčení zdi 
- kontrola založení první vrstvy zdiva 
- kontrola napojení na nosné konstrukce 
- kontrola zdění dalších vrstev zdiva, vazby, množství zdící pěny 
- kontrola otvorů 
- kontrola osazení překladů 
- kontrola podkladu pod omítku 
 
5. 8. 3 výstupní kontrola 
- kontrola provedení omítek a její rovinatosti 
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5. 9. BOZP 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do výšky 1,8 
m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat techniku v řádném technickém stavu, 
respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná komunikace musí zůstat 
čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro 
pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v 
blízkosti zavěšeného břemene. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být 
zajištěno dostatečné osvětlení. Při provádění stavebních a montážních prací musí být 
dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy 
při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při montážních pracích, jako obsluha 
stroje a zařízení. Nebezpečná místa a stroje je nutné řádně označit upozorňujícími tabulkami. 
Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a zařízení. Důležité je školení  
pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a montážních prací. [1] 
 
Budou dodrženy požadavky: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů,  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích,  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
 prostředí, 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
 záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
 pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků, 
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- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. [1] 
 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb.: 
- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 
- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 
pracovník déle než 500 dní. 
Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP a mít 
koordinátora BOZP. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16: Bezpečnostní tabule na stavbu [10] 
 
5. 10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně předány 
organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. V oblasti ochrany životního 
prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální šetrností k 
životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně), 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a 
výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti, 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 
kácení dřevin, 
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- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emise hluku (např. u stavebních strojů). 
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na 
staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.). Při likvidaci 
odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude vedena 
evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 
předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku 
nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) 
a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. [1] 
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6. Technologický postup zděné pórobetonové příčky 
 
6. 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
6. 1. 1 obecné informace o stavbě 
6. 1. 1. 1 identifikační údaje stavby 
 Název stavby:   Administrativní budova – variantní řešení  
     technologie vnitřních nenosných stěn 
 Místo stavby:   Pozemek parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál – město 
 Účel stavby:   Administrativní budova 
 Investor a vlastník stavby:  Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál  
 Projektant:   Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 79201 Bruntál 
 Předmět dokumentace: Projekt pro provádění stavby 
 
Zastavěná plocha     583,30 m2 
Obestavěný prostor  9 540,40 m3 
Užitná plocha   2 003,52 m2 
 Výška bytové domu:       13,22 m 
 
6. 1. 1. 2 stručný popis stavby 
Účelem stavby je vybudování administrativní budovy o třech nadzemních podlažích a jednom 
podzemním podlaží. Objekt administrativní budovy je navržen jako samostatně stojící 
novostavba. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 30,7 m x 19,0 m a výšce 13,22 m. 
Jedná se o skeletovou stavbu z monolitického železobetonu. Výplňové zdivo je z keramických 
tvárnic. Objekt je zateplen tepelnou izolací EPS tloušťky 200 mm. Povrchová úprava vnějších 
stěn je provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých odstínech, sokl potom v hnědém 
odstínu.  Administrativní budova je zastřešena plochou pultovou střechou. Vstup do objektu je 
navržen z jižní strany. Vnější okna a dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské 
prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. Po obvodu budovy je 
navržen okapový chodník ze zámkové dlažby, který je olemovaná chodníkovými obrubníky. 
Vstup do domu včetně přístupového chodníku je navržen z šedé zámkové dlažby 
s chodníkovými obrubníky. Nezbytnou součástí je návrh nových ploch zeleně, které vzniknou 
zčásti na původních plochách zeleně, a návrh ploch zpevněných (parkovací asfaltové plochy a 
přístupový chodník ze zámkové dlažby). Viz celkový situační výkres stavby.  
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6. 1. 2 obecné informace o procesu 
Administrativní budova má zajistit více kancelářských míst pro správu města a k tomu jistý 
komfort pro pracovníky v podobě jídelny v 1. NP a možnosti bowlingové dráhy a baru v 1. 
PP. Technologický postup se zabývá zděním vnitřních nenosných příček v prostorách 
kanceláří a zasedacích místností, které se nachází v 2. a 3. NP a z části v 1. NP.  Vnitřní 
nenosné příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic YTONG tloušťky 100 mm na 
tenkovrstvou zdící maltu. 
 
6. 2. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
6. 2. 1 převzetí staveniště 
Ve stavbě bude pokračovat stejná firma, která prováděla horní hrubou stavbu. Staveniště 
převzal dodavatel od investora již před začátkem zdění výplňového obvodového zdiva. O 
předání a převzetí staveniště se provedl řádný zápis do stavebního deníku. Společně 
s předáním staveniště bylo předáno zařízení staveniště, stavební povolení, schválená 
projektová dokumentace, štítek „stavba povolena“ a další dokumentace potřebná k realizaci 
stavby.  Firma, která prováděla založení stavby a montáž ŽB skeletu, zhotovila kompletní 
zařízení staveniště dle ZOV a technické zprávy zařízení staveniště. Tato firma ponechá 
zařízení staveniště, včetně míst pro odběr vody a elektrické energie, všem dodavatelům 
investora až do termínu dokončení stavby.  
Na staveništi bude udržován pořádek a čistota. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a 
zpevněné. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. Zařízení 
staveniště bude v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 
 
6. 2. 2 stavební připravenost 
Pro zdění pórobetonových příček musí být konstrukce, na kterou bude zdivo prováděno, 
dostatečně vyzrálá, pevná a rovná. V místě napojení příčky na výplňové obvodové zdivo již 
musí být připevněny a nachystány stěnové spony pro napojení příček. V místě napojení příčky 
na výplňové obvodové zdivo již musí být připevněny a nachystány stěnové spony pro 
napojení příček. Pokud nebudou, musí se dodatečně navrtat pomocí nerezového vrutu a 
hmoždinky. V místě napojení příčky na ŽB sloup se budou stěnové spony FD KSF 
nastřelovat. V objektu musí být dokončeny nosné konstrukce, stropní konstrukce a střecha. 
Pro zdění pórobetonových příček včetně jejich omítnutí je zapotřebí zdroj elektrické energie a 
vody. 
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6. 3. MATERIÁL, JEHO DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Dispoziční rozdělení prostorů kanceláří a zasedacích místností bude provedeno příčkami z 
pórobetonových tvárnic YTONG P2-500 a s osazením dřevěných dveří do dřevěných 
obložkových zárubní. 
  
6. 3. 1 materiál 
Ke všem použitým materiálům a směsím dodavatel předloží prohlášení o vlastnostech, 
prohlášení o shodě a stavební technické osvědčení. 
 
Pórobetonové tvárnice YTONG P2-500 
- rozměry tvárnice 599 x 100 x 249 mm (d x š x v) 
- spotřeba příčkovek 6,67 ks/ m2 
- potřebné množství příčkovek pro vyzdění  
plochy 580 m2 je 3 870 ks      Obr. 17: PB příčkovka [11] 
 
Tenkovrstvá zdící malta YTONG 
- malta pro zdění pro tenké spáry 
- vydatnost hotové malty 1,28 kg/ m2 
- potřebné množství malty pro vyzdění  
plochy 580 m2 je 740 kg 
                Obr. 18: Zdící malta [11] 
Zakládací vrstva YTONG  
- malta pro založení první vrstvy příčkovek 
- vydatnost jednoho pytle 13,5 kg/ 30 l 
- potřebné množství pro založení první vrstvy je součástí  
dodávky pórobetonových tvarovek 
 
Nenosný překlad YTONG NEP 10 
- pórobetonový překlad nad otvory  
- rozměry překladu 1250 x 100 x 249 mm (d x š x v) 
- minimální uložení je 120 mm na obou koncích 
- celkem 26 ks             Obr. 19: Nenosný překlad [11] 
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Stěnové spony FD KSF 
- připojení nenosných dělících příček k obvodovému zdivu, popř. ŽB sloupu 
- plochá kotva z nerezové oceli 
- jedna kotva v každé druhé ložné spáře, tzn. 6 ks/délku zdiva 
- celkem 522 ks 
 
Nerezové vruty s hmoždinkami 
- upevnění stěnových spon k výplňovému nebo obvodovému zdivu 
- 2 vruty na jednu stěnovou sponu 
- celkem 36 ks do výplňového nebo obvodového zdiva 
 
Nastřelovací hřeby pozink PNH d 8 x 67 mm 
- upevnění stěnových spon k ŽB sloupům 
- 2 hřeby na jednu stěnovou sponu 
- celkem 1 008 ks do nosné ŽB konstrukce 
 
Jednovrstvá vnitřní omítka Cemix 073 
- vápenocementová omítka 
- v interiéru aplikace přímo na zdivo 
- štuková omítka 
- spotřeba 12,5 kg/ m2/ cm tloušťky 
- potřebné množství omítky v tloušťce 10 mm pro plochu 1 160 m2 je 580 x 25 kg  
 
Penetrace savých podkladů Cemix PH 
- nátěr před aplikací omítky  
- spotřeba 0,2 kg/ m2 
- potřebné množství pro napenetrování plochy 1 160 m2 je 232 kg 
 
Vnitřní malířský nátěr Primalex Plus  
- barva bílá 
- finální nátěr, dvě vrstvy 
- spotřeba 1 kg/ 10m2 v jedné vrstvě 
- potřebné množství pro nátěr plochy 1 160 m2 ve dvou vrstvách je 232 kg  
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Penetrace Primalex Universal 
- vodou ředitelná penetrace 
- základní nátěr před aplikací interiérové malby 
- spotřeba 15 m2/ l 
- potřebné množství pro napenetrování ploch 1 160 m2 je 80 l 
                  
Polyuretanová pěna a trvale pružný tmel 
- tuhé spojení příčky se stropní konstrukcí  
 
6. 3. 2 spotřeba materiálu 
Do potřebného množství materiálu pro zhotovení příček není započítána PUR pěna a tmel. 
MATERIÁL SPOTŘEBA PLOCHA MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 
Příčkovky 6,67 ks/ m2 580 m2 3 870 ks  
Zdící malta 1,4 kg/ 1,1 m2 580 m2 30 ks Pytel 25 kg 
Zakládací malta 13,5 kg/ 30 l - - Součást dodávky tvarovek 
Překlady - - 26 ks Délka 1 250 mm 
Omítka 12,5 kg/ m2/ 10 mm 1 160 m2 580 ks Pytel 25 kg 
Penetrace Cem. 0,2 kg/ m2 1160 m2 24 ks Balení 10 kg 
Barva 1 kg/ 10 m2 1 160 m2 6 ks Balení 40 kg 
Penetrace Prim. 1 l/ 15 m2 1 160 m2 16 ks Balení 5 l 
Stěnové spony 1 ks/ každá 2. spára - 522 ks 6 na délku zdiva 
Vruty 2 ks/ 1 st. spona - 36 ks Včetně hmoždinek 
Hřeb 2 ks/ 1 st. spona - 1 008 ks  
Tab. č. 2: Množství potřebného materiálu pro YTONG příčky 
 
Výpočet množství spotřebovaného materiálu, viz výkaz výměr. 
 
6. 3. 3 doprava materiálu 
6. 3. 3. 1 primární doprava 
Tvarovky a překlady - valník s hydraulickou  
 rukou MAN TGS  
Ostatní materiál - dodávka Volkswagen transporter T4   
                                                                                                         Obr. 20: Přeprava [12]      
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6. 3. 3. 2 sekundární doprava        
Tvarovky a překlady - otočný jeřáb LIEBHERR 140 EC – H 6 
Ostatní materiál – stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP  
 
6. 3. 4 skladování  
Plochy určené ke skladování musí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu. Skladovací plochy jsou umístěny v dosahu jeřábu. Skladovaný 
materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho poškození. Materiál musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy a vlhkostí. Materiál se skladuje podle podmínek stanovených výrobcem.  
Pórobetonové tvarovky a překlady jsou dodávány zafóliované na dřevěných europaletách. 
Zafóliované palety se skladují na rovné odvodněné ploše z betonových panelů, které jsou 
chráněny plachtou před povětrnostními vlivy.  
Omítka a malta se dodávají v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg na dřevěných 
europaletách. Palety s materiálem jsou zafóliované. Pytle se skladují v suchu ve stavebním 
skladovém kontejneru. 
Ostatní materiál se skladuje ve stavebním skladovém kontejneru. 
 
6. 4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
6. 4. 1 klimatické požadavky 
Základním požadavkem pro zdění příček ve vnitřním zastřešeném prostředí, kde nehrozí déšť, 
je pouze teplota prostředí. Při použití zakládací tepelně izolující malty YTONG a tenkovrstvé 
zdící malty YTONG je výrobcem stanovená teplota 5°C. Při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty 
nesmí teploty klesnout pod 5°C, neboť by se narušily chemické procesy probíhající v maltách 
a výrobky by pak nedosahovaly výrobcem deklarované vlastnosti. Čerstvá zakládací malta by 
dle povětrnostních podmínek měla být zpracována do 1-2 hodin, zdící malta pak do 4 hodin 
za normálních teplot. Při zdění se nesmí používat zmrzlé tvarovky. Teplota vzduchu během 
zpracování a nanášení omítky nesmí klesnout pod 5°C. Během tuhnutí nesmí dojít k poklesu 
teploty vzduchu ani podkladu rovněž pod 5 °C. Během tuhnutí čerstvě provedené omítky je 
zapotřebí provést opatření proti rychlému vysychání způsobeném teplotou nad 30°C, velkým 
proudění vzduchu v místnosti a přímým oslunění pravidelným vlhčením omítky. 
  
6. 4. 2 pracovní požadavky 
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Před zahájením prací musí být provedeno zařízení staveniště podle příslušné dokumentace. 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat BOZP a daný technologický postup. Pravidelně 
budou prováděny zápisy do stavebního deníku, kam se budou zapisovat klimatické podmínky, 
docházka pracovníků, prováděné práce a dodávka a spotřeba materiálů.  
 
6. 5. VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Jako první musíme největší pozornost věnovat založení první vrstvy tvarovek. Zděná příčka 
se zakládá na hrubé podlaze bez povrchové krytiny. Podklad pod příčku musí být čistý a 
rovný. Jestliže podklad není rovný, musí se vyrovnat zakládací maltou. Nivelačním přístrojem 
si zaměříme nejvyšší bod podlahy, od kterého se bude odvíjet založení příčky. V plastovém 
kbelíku si připravíme zakládací maltu. Maltu na podlahu naneseme přesnou zednickou lžící, 
které má danou šířku pro tloušťku tvarovek. Malta se nanese celoplošně v rovnoměrné vrstvě 
20 – 40 mm po celé délce vyzdívané příčky. Je důležité dbát na správnou konzistenci malty. 
Tvarovky pro ukládání do maltového lože musí být čisté a prachu zbavené. Jako první se 
osazují tvarovky v rozích stěn. Mezi rohovými tvarovkami se natáhne provázek, který bude 
vodící pro ukládání dalších tvarovek první vrstvy. Tvarovky se při ukládání vyrovnávají a 
stabilizují pomocí gumové paličky a vodováhy, přičemž se však nesmí příliš vtlačovat do 
malty. Poloha tvárnic první vrstvy se dá upravovat do 5 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 21: Založení první vrstvy tvarovek [13] 
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Další vrstvy tvarovek se zdí na zdící tenkovrstvou maltu. Před položením další vrstvy 
tvarovek a nanesením zdící malty povrch tvarovek první vrstvy očistíme od prachu a nečistot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 22: Zbavení tvárnic od prachu a nečistot [14] 
 
Zdící malta se nanáší pomocí přesné zubaté zednické lžíce a to celoplošně v rovnoměrné 
vrstvě 1 – 3 mm. Maltu nanášíme pouze na ložné spáry, na styčné nemusíme. Spojení ve 
svislé spáře totiž zajistí péro, které přesně zapadne do drážky. Polohu tvárnic smíme 
upravovat do 5ti minut od jejího uložení. Dodržujeme vazbu zdiva i v případě provedení 
otvoru ve stěně. Svislý přesah v délce zdi je minimálně 100 mm. Při osazování tvarovek 
kontrolujeme vodováhou nejen vodorovnost, ale i svislost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 23: Kontrola svislosti a vazby zdiva [14] 
 
Velkou pozornost musíme věnovat napojení příček na nosné konstrukce nebo obvodové 
zdivo. Tvárnice nesmí být spojeny k nosným konstrukcím nebo obvodovému zdivo napevno 
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zdící maltou, ale pouze pomocí nerezových pásků, které jsou buď již předchystané 
v obvodovém zdivu, anebo se musí navrtat do výplňového zdiva či nastřelit do betonové 
konstrukce. Nerezový pásek se ohne do tvaru písmene L a pomocí dvou hmoždinek a vrutů 
nebo hřebů se jedna část pásku buď navrtá, nebo nastřelí dle typu konstrukce a druhá se vloží 
do ložné spáry nově vyzdívané příčky. Nerezový pásek se musí umístit do každé druhé ložné 
spáry. Při napojování příček na nosnou konstrukci a obvodové zdivo nelze nerezový pásek 
zaměnit za přímý závěs na montáž sádrokartonů. V místě napojení příčky příčku se spoj 
provede vazbou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 24: Napojení Příčky na nosnou konstrukci nebo obvodové zdivo [13] 
 
Jakmile vyzdíme příčku do výšky dveří, pro překlenutí otvoru použijeme nenosný 
pórobetonový překlad YTONG NEP 10. Minimální délka uložení překladu je 120 mm na 
obou koncích. Výška stropu v objektu je 3500 mm. Je v modulu po 250 mm, tudíž se nebudou 
muset tvarovky zařezávat. Po dozdění příčky ke stropu vyplníme spáru mezi vyzděnou 
příčkou a stropem, která by měla být široká 20 – 30 mm, montážní pěnou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 25: Vyzděná příčka z pórobetonových tvarovek YTONG [15] 
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Před provedením omítky je nutné zkontrolovat podklad. Podklad musí být suchý, soudržný a 
pevný, nesmí být zmrzlý a případné mezery musí být vyplněny maltou. Podklad se před 
nanesením omítky musí napenetrovat. Omítku provedeme jako jednovrstvou a to ve dvou 
krocích. V prvním kroku naneseme omítku nerezovým hladítkem v přibližné tloušťce 7 mm 
dle rovinnosti podkladu. Pro dodržení tloušťky vrstvy nanášené omítky použijeme ocelové 
hladítko se zubem. Po zavadnutí první vrstvy se ve druhém kroku nanese finální vrstva 
omítky. Omítka se nanese nerezovým hladítkem v tloušťce 3 mm a následně se vyhladí 
molitanovým hladítkem. Mezeru mezi omítkou a stropem zatmelíme trvale pružným tmelem, 
aby nedocházelo k popraskání omítky. Po úplném vyzrání omítky naneseme penetraci a 
provedeme malbu zdiva ve dvou vrstvách. 
 
6. 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovníci pro zdění:   
 1 technik – stavbyvedoucí nebo mistr 
1 strojník pro obsluhu jeřábu 
 1 řidič nákladního automobilu nebo dodávky 
 3 zedníci 
 1 pomocný dělník 
 
Všichni pracovníci budou seznámení s technologií procesu a s BOZP. Pracovní stroje budou 
obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Všichni pracovníci budou mít 
platné průkazy o způsobilosti k jednotlivým pracovním činnostem.  
 
6. 7. STROJE, PRACOVNÍ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY 
Před použitím pracovních strojů na stavbě se provede kontrola technických listů a ověří se 
jednotlivé nosnosti strojů a parametry pro jejich použití. 
 
6. 7. 1 doprava, těžká mechanizace 
- valník s hydraulickou rukou MAN TGS – dovoz cihelných bloků a překladů  
- dodávka Volkswagen transporter T4 – dovoz malty, omítky a drobného materiálu  
- jeřáb LIEBHERR 140 EC-H 6 – přeprava cihelných bloků a překladů na staveništi 
 
6. 7. 2 elektrické přístroje 
- stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
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- vrtací kladivo Bosch GBH 2-28 DFV 
- míchadlo stavebních směsí Scheppach PM 1200 
 
6. 7. 3 pracovní nářadí a pomůcky 
- lešení 
- nivelační přístroj s latí 
- vidiová pila YTONG 
- dlouhá lať s vodováhou   
- malířská štětka 
- naběračka 
- přesná zednická zubatá lžíce 
- gumová palice 
- nerezové hladítko se zuby 
- molitanové hladítko 
- smetáček          Obr. 26: Přesná zednická lžíce se zuby YTONG [11] 
- kolečka 
- další drobné zednické pomůcky: metr, provázek, kbelík, kolečka, nůž, lopata,… 
 
6. 7. 4 ochranné pomůcky 
 - pracovní oděv  
 - reflexní vesty 
 - ochranná obuv 
 - ochranné přilby 
 - pracovní rukavice 
- ochranné brýle 
- respirátor 
                   
6. 8. JAKOST A KONTROLA KVALITY  
Jakost je dána normou ČSN EN ISO 9001:2009 Management kvality. O všech provedených 
kontrolách a jejich výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat 
datum kontroly, a kdo kontrolu prováděl. Kontroly se provádějí podle kontrolního a 
zkušebního plánu.  
 
6. 8. 1 vstupní kontrola 
~ 64 ~ 
 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště 
- kontrola vytyčení stavby 
- kontrola provedených prací 
- kontrola materiálu a jeho skladování 
- kontrola pracovních strojů a nářadí 
 
6. 8. 2 mezioperační kontrola 
- kontrola vytyčení zdi 
- kontrola založení první vrstvy zdiva 
- kontrola napojení na nosné konstrukce 
- kontrola zdění dalších vrstev zdiva, vazby, množství zdící malty 
- kontrola otvorů 
- kontrola osazení překladů 
- kontrola podkladu pod omítku 
 
6. 8. 3 výstupní kontrola 
- kontrola provedení omítek a její rovinatosti 
 
6. 9. BOZP 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do výšky 1,8 
m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat techniku v řádném technickém stavu, 
respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná komunikace musí zůstat 
čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro 
pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v 
blízkosti zavěšeného břemene. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být 
zajištěno dostatečné osvětlení. Při provádění stavebních a montážních prací musí být 
dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy 
při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při montážních pracích, jako obsluha 
stroje a zařízení. Nebezpečná místa a stroje je nutné řádně označit upozorňujícími tabulkami. 
Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a zařízení. Důležité je školení  
pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a montážních prací. [1] 
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Budou dodrženy požadavky: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů,  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích,  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
 prostředí, 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
 záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
 pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. [1] 
 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb.: 
- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 
- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 
pracovník déle než 500 dní. 
Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP a mít 
koordinátora BOZP. [1] 
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6. 10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně předány 
organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. V oblasti ochrany životního 
prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální šetrností k 
životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně), 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a 
výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti, 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 
kácení dřevin, 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emise hluku (např. u stavebních strojů). 
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na 
staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.). Při likvidaci 
odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude vedena 
evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 
předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku 
nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) 
a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. [1] 
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7. Technologický postup montované skleněné příčky 
 
7. 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
7. 1. 1 obecné informace o stavbě 
7. 1. 1. 1 identifikační údaje stavby 
 Název stavby:   Administrativní budova – variantní řešení  
     technologie vnitřních nenosných stěn 
 Místo stavby:   Pozemek parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál – město 
 Účel stavby:   Administrativní budova 
 Investor a vlastník stavby:  Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál  
 Projektant:   Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 79201 Bruntál 
 Předmět dokumentace: Projekt pro provádění stavby 
 
Zastavěná plocha     583,30 m2 
Obestavěný prostor  9 540,40 m3 
Užitná plocha   2 003,52 m2 
 Výška bytové domu:       13,22 m 
 
7. 1. 1. 2 stručný popis stavby 
Účelem stavby je vybudování administrativní budovy o třech nadzemních podlažích a jednom 
podzemním podlaží. Objekt administrativní budovy je navržen jako samostatně stojící 
novostavba. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 30,7 m x 19,0 m a výšce 13,22 m. 
Jedná se o skeletovou stavbu z monolitického železobetonu. Výplňové zdivo je z tvárnic 
Porotherm 30 Profi Dryfix. Objekt je zateplen tepelnou izolací EPS tloušťky 200 mm. 
Povrchová úprava vnějších stěn je provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých odstínech, 
sokl je natřen hnědou silikátovou barvou. Administrativní budova je zastřešena plochou 
pultovou střechou. Vstup do objektu je navržen z jižní strany. Vnější okna a dveře jsou 
navržena plastová v bílé barvě. Klempířské prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu v 
přírodním odstínu. Po obvodu budovy je navržen okapový chodník ze zámkové dlažby, který 
je olemovaná chodníkovými obrubníky. Vstup do domu včetně přístupového chodníku je 
navržen z šedé zámkové dlažby s chodníkovými obrubníky. Nezbytnou součástí je návrh 
nových ploch zeleně, které vzniknou zčásti na původních plochách zeleně, a návrh ploch 
zpevněných (parkovací asfaltové plochy a přístupový chodník ze zámkové dlažby). Viz 
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celkový situační výkres stavby.  
 
7. 1. 2 obecné informace o procesu 
Administrativní budova má zajistit více kancelářských míst pro správu města a k tomu jistý 
komfort pro pracovníky v podobě jídelny v 1. NP a možnosti bowlingové dráhy a baru v 1. 
PP. Technologický postup se zabývá montáží skleněných příček v prostorách kanceláří a 
zasedacích místností, které se nachází v 2. a 3. NP a z části v 1. NP.  Vnitřní dělící skleněné 
příčky budou montované s provedením do hliníkových rámů z důvodů vyššího zvukového 
útlumu oproti bezrámovým skleněným příčkám. 
 
7. 2. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
7. 2. 1 převzetí staveniště 
Montáž skleněných příček bude provádět specializovaná firma. O předání a převzetí 
staveniště se provedl řádný zápis do stavebního deníku. Společně s předáním staveniště bylo 
předáno zařízení staveniště.  Firma, která prováděla založení stavby a montáž ŽB skeletu, 
zhotovila kompletní zařízení staveniště dle ZOV a technické zprávy zařízení staveniště. Tato 
firma ponechá zařízení staveniště, včetně míst pro odběr vody a elektrické energie, všem 
dodavatelům investora až do termínu dokončení stavby.  
Na staveništi bude udržován pořádek a čistota. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a 
zpevněné. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. Zařízení 
staveniště bude v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 
 
7. 2. 2 stavební připravenost 
Montáž skleněných příček se provádí do předem připraveného stavebního otvoru. V rámci 
stavebního otvoru musí být dokončeny svislé nosné i nenosné konstrukce, stropní konstrukce 
a podlahy včetně jejich povrchových úprav. Na svislých konstrukcích musí být provedena 
omítka s malbou, stropní konstrukce v provedení SDK podhledu musí být zatmelená, 
přebroušená a opatřena malbou a u podlah musí být provedena finální nášlapná vrstva. Pro 
montáž skleněných příček je zapotřebí zdroj elektrické energie. 
 
7. 3. MATERIÁL, JEHO DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Dispoziční rozdělení prostorů kanceláří a zasedacích místností bude provedeno skleněnými 
příčkami v hliníkovém rámu s osazením skleněných dveří do hliníkových zárubní.  
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7. 3. 1 materiál 
Ke všem použitým materiálům dodavatel předloží prohlášení o vlastnostech, prohlášení o 
shodě a stavební technické osvědčení. 
 
Skleněné příčky  
- tloušťka skla 10 mm 
- sklo čiré s matným vzorem 
- plocha pro zasklení je 580 m2 
 
Skleněné dveře 
- tloušťka skla 10 mm 
- sklo čité s matným vzorem 
- celkový počet skleněných dveří 26 ks 
 
Hliníkový rám, kotvící lišta a zárubně 
- po obvodě U rám a kotvící lišta 
- zárubně včetně rámu dveří      
         Obr. č. 27: Kotvící lišta [16] 
Hliníkové panty, kování a zámek 
- pro 26 ks skleněných dveří bude zapotřebí celkem 26 zámků, 26 kování a 52 pantů 
 
Nerezové vruty s hmoždinkami 
- upevnění rámů k výplňovému nebo obvodovému zdivu 
- obvodový hliníkový rám se upevňuje k nosné konstrukci po vzdálenosti 600 mm 
 
Nastřelovací hřeb pozink PNH 
- upevnění rámů k ŽB konstrukci 
- obvodový hliníkový rám se upevňuje k nosné konstrukci po vzdálenosti 600 mm 
 
3. 2 spotřeba materiálu 
 
MATERIÁL SPOTŘEBA PLOCHA MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 
Skleněné příčky - 539 m2 - Bez skleněných dveří 
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Skleněné dveře - 41 m2 26 ks 800 x 1970 mm 
Kotvící lišty - - - Po obvodě včetně zárubní 
Hliníkové panty - - 52 ks  
Dveřní zámky - - .  
Dveřní kování - - 26 ks  
Nerezové kotvy a 600 mm / 1 ks - -  
Tab. č. 3: Množství potřebného materiálu pro skleněné příčky 
 
Výpočet množství spotřebovaného materiálu, viz výkaz výměr. 
 
7. 3. 3 doprava materiálu 
Během přepravy musí být jednotlivé prvky dostatečně chráněny před poškozením přepravou. 
Dopravu materiálu si zajišťuje specializované firma, které skleněné příčky dodává. Přeprava 
se provádí na vratných kovových paletách. 
 
7. 3. 3. 1 primární doprava 
Skleněné tabule včetně dveří - valník MAN TGS  
Ostatní materiál - dodávka Volkswagen transporter T4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 28: Přeprava skleněných tabulí [17] 
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7. 3. 3. 2 sekundární doprava 
Skleněné tabule včetně dveří - otočný jeřáb LIEBHERR 140 EC – H 6 
Ostatní materiál – stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
 
7. 3. 4 skladování 
Plochy určené ke skladování musí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu. Skladovací plochy jsou umístěny v dosahu jeřábu. Skladovaný 
materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho poškození. Materiál musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy a vlhkostí. Materiál se skladuje podle podmínek stanovených výrobcem.  
Skleněné tabule se vždy skladují na hraně kolmo k základně stojanu. Základna stojanu musí 
být opatřena plstí nebo gumovou podložkou. Podložka je umístěna v mírném horizontálním 
sklonu 10 - 15°. Mezi skleněné tabule je třeba vkládat korkové proložky, které zamezují 
vzájemnému plošnému styku izolačních skel. Proložky je nutno umístit v rozích skleněné 
tabule a u větších formátů též uprostřed plochy skla. Maximální počet kusů skleněných tabulí, 
které jsou opřeny v řadě za sebou, je 16 - 20 ks, dle váhy skel.  Dveřní křídla budou obalena 
kartonem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 29: Skladování skleněných tabulí [17] 
 
7. 4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
7. 4. 1 klimatické požadavky  
Montáž skleněných příček nemá požadavky na klimatické podmínky. Montáž příček může 
probíhat za jakéhokoli počasí, neboť se tyto příčky montují v závěru stavby. 
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7. 4. 2 pracovní požadavky 
Před zahájením prací musí být provedeno zařízení staveniště podle příslušné dokumentace. 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat BOZP a daný technologický postup. Pravidelně 
budou prováděny zápisy do stavebního deníku, kam se budou zapisovat informace týkající se 
docházky pracovníků, prováděných prací a dodávky a spotřeby materiálů.  
 
7. 5. VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Před zahájením přípravy montáže skleněných příček je nutné si zkontrolovat velikost otvoru, 
provedení finálních vrstev svislých konstrukcí, podlahy a stropu. Otvor musí být nachystaný 
ještě před samotnou výrobou skleněných příček, kdy specializovaná firma si sama zaměří 
stavební otvory. Samotná montáž se začíná instalací stropních profilů, které se navrtají do 
nosné stropní konstrukce a spustí na úroveň sádrokartonových podhledů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 30: Instalace stropní kotvící lišty [18] 
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Po instalaci horní kotvící lišty se vyměří a na podlahu přikotví spodní lišty. Lišty se kotví ve 
vzdálenosti 600 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 31: Instalace kotvících lišt do podlahy [18] 
 
Dalším krokem je instalace svislých hliníkových profilů po obvodě otvoru. Místo styku 
vodorovného a svislého napojení profilů se opatří hliníkovou spojkou, aby se z estetického 
hlediska spoj zakryl. Po osazení obvodové hliníkové konstrukce se začne s osazováním 
skleněné výplně. Se skleněnými tabulemi se manipuluje pomocí přísavek. Nejprve se 
skleněná tabule umístí do spodní lišty, pak přiloží do horní. Skleněné tabule se připevní do 
kotvících lišt pomocí klíče tak, aby byla zajištěna její poloha. V celém průběhu montáže se 
kontroluje svislost vodováhou. 
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Obr. č. 32: Zajištění polohy skleněné tabule [18] 
 
Po instalaci výplní skleněné příčky se v místě dveří osadí skleněný nadsvětlík, který se 
přichytí do horní kotvící lišty a v místě zárubní se podepře hliníkovou lištou tvořící zárubně 
pro skleněné dveře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 33: Manipulace a upevnění nadsvětlíku [18] 
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Nadsvětlík se musí nainstalovat do správné výšky s ohledem na návaznost dveřního křídla. 
Dále se naistaluje dveřní zárubeň, ve které jsou již z výroby osazené panty. Do 
namontovaných zárubní se osadí dveřní křídlo pomocí systémových pantů. Panty se šroubují 
do dveřního křídla do předem předvrtaných otvorů. Dále se provede montáž zámku, kování a 
dveřní zarážky.  
 
Obr. č. 34: Montáž dveřních pantů [18] 
  
Na závěr se skleněné příčky očistí a vyleští od prachu a nečistot z průběhu montáže. Očištění 
se provádí standartními čisticími prostředky. V případě poškození povrchů hliníkových 
profilů se provede oprava retušovacím lakem. 
 
7. 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Pracovníci pro zdění:   
  1 technik – stavbyvedoucí nebo mistr 
 1 strojník pro obsluhu jeřábu 
  1 řidič nákladního automobilu nebo dodávky 
  3 montéři 
  1 pomocný dělník 
 
Všichni pracovníci budou seznámení s technologií procesu a s BOZP. Pracovní stroje budou 
obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Všichni pracovníci budou mít 
platné průkazy o způsobilosti k jednotlivým pracovním činnostem.  
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7. 7. STROJE, PRACOVNÍ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY 
Před použitím pracovních strojů na stavbě se provede kontrola technických listů a ověří se 
jednotlivé nosnosti strojů a parametry pro jejich použití. 
 
7. 7. 1 doprava, těžká mechanizace 
- valník MAN TGS – dovoz skleněných tabulí 
- dodávka Volkswagen transporter T4 – dovoz kotevních lišt, šroubů, kování, pantů 
- jeřáb LIEBHERR 140 EC-H 6 – přeprava skleněných tabulí na staveništi 
 
7. 7. 2 elektrické přístroje 
- stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
- elektrická vrtačka Makita 6413 
 
7. 7. 3 pracovní nářadí a pomůcky 
- lešení 
- šroubováky 
- metr 
-vodováha  
- laser 
- značkovací šňůra 
- přísavky na sklo 
- čisticí prostředky 
- hadr 
- kbelík 
 
7. 7. 4 ochranné pomůcky 
 - pracovní oděv  
 - reflexní vesty 
 - ochranná obuv 
 - ochranné přilby 
 - pracovní rukavice 
- ochranné brýle 
                   
7. 8. JAKOST A KONTROLA KVALITY  
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Jakost je dána normou ČSN EN ISO 9001:2009 Management kvality. O všech provedených 
kontrolách a jejich výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat 
datum kontroly, a kdo kontrolu prováděl. Kontroly se provádějí podle kontrolního a 
zkušebního plánu.  
 
7. 8. 1 vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Před samotným zahájením prací je nutné zkontrolovat správnost a úplnost projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným technikem a 
investorem. [1] 
Kontrola připravenosti staveniště 
Před zahájením prací se provede kontrola zařízení staveniště. Zřízení zařízení staveniště musí 
být v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.  
Pro montáž skleněných příček musí být předem připravený stavební otvor. V rámci 
stavebního otvoru musí být dokončeny svislé nosné i nenosné konstrukce, stropní konstrukce 
a podlahy včetně jejich povrchových úprav.  
Kontrola vytyčení stavby 
Provede se kontrola výškového i rozměrového vytyčení. 
Kontrola materiálů 
Před instalací jednotlivých dílu do objektu se musí provést vizuální kontrola, zda dílce nejsou 
poškozeny.  Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník provede kontrolu správného uložení 
materiálu na staveništi. 
Kontrola pracovních strojů a nářadí 
Zkontroluje se jejich funkčnost, použitelnost a údržba. Provede se kontrola technických listů 
pracovních strojů a ověří se jednotlivé nosnosti strojů a parametry pro jejich použití. [1] 
 
7. 8. 2 mezioperační kontrola 
Kontrola správného umístění 
Provede se kontrola správného umístění napojovacích míst dle PD, zkontroluje se množství, 
umístění a připevnění kotvících lišt. 
Kontrola svislosti 
V průběhu instalace skleněných tabulí se kontroluje svislost a vodorovnost osazení do 
hliníkových lišt. 
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7. 8. 3 výstupní kontrola 
Kontrola provedení skleněných příček 
Povrch skleněných tabulí nesmí být poškozený, poškrábaný a musí být čistý. Skleněné tabule 
musí být pevně přikotveny do kotvících lišt a mezi tabulemi nesmí být mezery.  
 
7. 9. BOZP 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do výšky 1,8 
m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat techniku v řádném technickém stavu, 
respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná komunikace musí zůstat 
čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro 
pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v 
blízkosti zavěšeného břemene. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být 
zajištěno dostatečné osvětlení. Při provádění stavebních a montážních prací musí být 
dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy 
při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při montážních pracích, jako obsluha 
stroje a zařízení. Nebezpečná místa a stroje je nutné řádně označit upozorňujícími tabulkami. 
Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a zařízení. Důležité je školení  
pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a montážních prací. [1] 
 
Budou dodrženy požadavky: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů,  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích,  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
 prostředí, 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
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 záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
 pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. [1] 
 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb.: 
- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 
- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 
pracovník déle než 500 dní. 
Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP a mít 
koordinátora BOZP. [1] 
 
7. 10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně předány 
organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. V oblasti ochrany životního 
prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální šetrností k 
životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně), 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a 
výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti, 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 
kácení dřevin, 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emise hluku (např. u stavebních strojů). 
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na 
staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.). Při likvidaci 
odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude vedena 
evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 
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předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku 
nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) 
a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. [1] 
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8. Technologický postup sádrokartonové příčky 
 
8. 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
8. 1. 1 obecné informace o stavbě 
8. 1. 1. 1 identifikační údaje stavby 
 Název stavby:   Administrativní budova – variantní řešení  
     technologie vnitřních nenosných stěn 
 Místo stavby:   Pozemek parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál – město 
 Účel stavby:   Administrativní budova 
 Investor a vlastník stavby:  Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál  
 Projektant:   Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 79201 Bruntál 
 Předmět dokumentace: Projekt pro provádění stavby 
 
Zastavěná plocha     583,30 m2 
Obestavěný prostor  9 540,40 m3 
Užitná plocha   2 003,52 m2 
 Výška bytové domu:       13,22 m 
 
8. 1. 1. 2 stručný popis stavby 
Účelem stavby je vybudování administrativní budovy o třech nadzemních podlažích a jednom 
podzemním podlaží. Objekt administrativní budovy je navržen jako samostatně stojící 
novostavba. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 30,7 m x 19,0 m a výšce 13,22 m. 
Jedná se o skeletovou stavbu z monolitického železobetonu. Výplňové zdivo je z keramických 
tvárnic. Objekt je zateplen tepelnou izolací EPS tloušťky 200 mm. Povrchová úprava vnějších 
stěn je provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých odstínech, sokl potom v hnědém 
odstínu. Administrativní budova je zastřešena plochou pultovou střechou. Vstup do objektu je 
navržen z jižní strany. Vnější okna a dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské 
prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. Po obvodu budovy je 
navržen okapový chodník ze zámkové dlažby, který je olemovaná chodníkovými obrubníky. 
Vstup do domu včetně přístupového chodníku je navržen z šedé zámkové dlažby 
s chodníkovými obrubníky. Nezbytnou součástí je návrh nových ploch zeleně, které vzniknou 
zčásti na původních plochách zeleně, a návrh ploch zpevněných (parkovací asfaltové plochy a 
přístupový chodník ze zámkové dlažby). Viz celkový situační výkres stavby.  
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8. 1. 2 obecné informace o procesu 
Administrativní budova má zajistit více kancelářských míst pro správu města a k tomu jistý 
komfort pro pracovníky v podobě jídelny v 1. NP a možnosti bowlingové dráhy a baru v 1. 
PP. Technologický postup se zabývá zřízením sádrokartonových příček v prostorách kanceláří 
a zasedacích místností, které se nachází v 2. a 3. NP a z části v 1. NP.  Vnitřní nenosné příčky 
budou ze sádrokartonových desek připevněny na pozinkované ocelové profily vyplněny 
minerální vatou. 
 
8. 2. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
8. 2. 1 převzetí staveniště 
Ve stavbě bude pokračovat stejná firma, která prováděla horní hrubou stavbu. Staveniště 
převzal dodavatel od investora již před začátkem zdění výplňového obvodového zdiva. O 
předání a převzetí staveniště se provedl řádný zápis do stavebního deníku. Společně 
s předáním staveniště bylo předáno zařízení staveniště, stavební povolení, schválená 
projektová dokumentace, štítek „stavba povolena“ a další dokumentace potřebná k realizaci 
stavby.  Firma, která prováděla založení stavby a montáž ŽB skeletu, zhotovila kompletní 
zařízení staveniště dle ZOV a technické zprávy zařízení staveniště. Tato firma ponechá 
zařízení staveniště, včetně míst pro odběr vody a elektrické energie, všem dodavatelům 
investora až do termínu dokončení stavby.  
Na staveništi bude udržován pořádek a čistota. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a 
zpevněné. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. Zařízení 
staveniště bude v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 
 
8. 2. 2 stavební připravenost 
Pro montáž sádrokartonových příček musí být konstrukce, na kterou budou napojovány 
příčky, dostatečně vyzrálá, pevná, rovná a suchá. Před začátkem montáže musí být provedeny 
všechny mokré procesy na stavbě. Montáž se bude provádět po zhotovení hrubé stavby, 
osazení výplní otvorů a povrchových úprav, ke kterým je zapotřebí mokrý proces. Z důvodu 
vyrovnání vlhkosti musí být sádrokartonové desky před montáží skladované minimálně 48 
hodiny v prostoru, kde se budou montovat. Po montáži je zapotřebí zabránit déletrvající 
vlhkosti v místnosti, dostatečně větrat a začít vytápět prostory pomalu a rovnoměrně. Pro 
montáž sádrokartonových příček je zapotřebí zdroj elektrické energie. 
 
8. 3. MATERIÁL, JEHO DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
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Dispoziční rozdělení prostorů kanceláří a zasedacích místností bude provedeno příčkami ze 
sádrokartonové jednoplášťové konstrukce a s osazením dřevěných dveří do dřevěných 
obložkových zárubní. 
  
8. 3. 1 materiál 
Ke všem použitým materiálům a směsím dodavatel předloží prohlášení o vlastnostech, 
prohlášení o shodě a stavební technické osvědčení. 
 
Sádrokartonová deska Knauf white 12,5 GKB  
- rozměry stavebního sádrokartonu 1250 x 2000 x 12,5 mm (š x d x tl) 
- do prostoru s maximální relativní vlhkostí vzduchu 60% při 20°C 
- spotřeba 0,42 ks/ m2 
- potřebné množství desek pro montáž příček v ploše 1 160 m2 je 490 ks 
 
UW a CW profily 
- pozinkovaný ocelový plech 
- UW-profil vodorovná konstrukce příčky, CW-profil svislá část konstrukce 
-  šířka 75 mm 
- v CW profilech předraženy prostupy ve tvaru H pro sanitární rozvody 
- spotřeba a potřebné množství profilů viz bod 3.2 spotřeba materiálu tab. 4 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 35: Tvar UW a CW profilu [19] 
 
Plastová hmoždinka K 6/35 natloukací 
- upevnění UW-profilů k podlaze a stropní konstrukci a CW-profilů k obvodovým 
nosným svislým konstrukcím 
- spotřeba hmoždinek 1,5 ks/ m2 
- potřebné množství plastových hmoždinek je 870 ks              
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Samolepící těsnící páska 
- pro zvýšení akustického útlumu příčky 
- aplikace po obvodě ve styku s podlahou, stropní konstrukcí a svislou výplňovou či 
nosnou konstrukcí 
- spotřeba pásky 1,2 m/ m2 
- potřebné množství těsnící pásky pro plochu 580 m2 je 696 m 
               
Minerální izolační desky ISOVER 
- tloušťka izolace 60 mm 
- zvyšuje akustickou i tepelnou pohodu místnosti 
- spotřeba izolace 1,1 m2/ m2 
- celkové potřebné množství izolace pro montáž příček je 638 m2 
 
Šroub TN 25 
- upevnění sádrokartonových desek k pozinkovaným hliníkovým profilům 
- velikost šroubu 25 mm 
- spotřeba šroubů je 29 ks/ m2 
- potřebné množství šroubů pro přichycení desek ke konstrukci v ploše 1 160 m2 je 
16 820 ks     
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. č. 36: Rychlošroub TN 25 [20] 
Tmel Uniflott, Finiš pasta 
- uniflot prášková směs, finiš pasta tekutá směs 
- zatmelení hlaviček šroubů a spár mezi deskami, případně další nerovnosti 
- ve třech vrstvách, kde dvě jsou vyrovnávací Uniflot a třetí finální Finiš pasta 
- spotřeba 0,5 kg/ m2 
- potřebné množství tmelu pro zatmelení konstrukce celkové plochy 580 m2 je 280 kg
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Výztužná papírová páska 
- zpevnění spár desek 
- univerzální, použití jak ve spárách mezi deskami, tak ke zpevnění rohů a koutů 
sádrokartonových konstrukcí 
- spotřeba 3,2 m/ m2 
- potřebné množství výztužné pásky pro plochu 580 m2 je 1 856 m 
 
Vnitřní malířský nátěr Primalex Plus  
- barva bílá 
- finální nátěr, dvě vrstvy 
- spotřeba 1 kg/ 10m2 v jedné vrstvě 
- potřebné množství pro nátěr plochy 1 160 m2 ve dvou vrstvách je 232 kg  
                  
Penetrace Primalex Universal 
- vodou ředitelná penetrace 
- základní nátěr před aplikací interiérové malby 
- 15 m2/ l 
 
8. 3. 2 spotřeba materiálu 
Není započteno množství samořezných šroubů. 
MATERIÁL SPOTŘEBA PLOCHA MNOŽSTVÍ POZNÁMKA 
GKB deska 0,42 ks/ m2 1 160 m2 490  ks 1 200 x 2 000 mm 
UW-profil 0,7 m/ m2 580 m2 406 m  
CW-profil 2 m/ m2 580 m2 1 160 m  
Hmoždinka K 6/35 1,5 ks/ m2 580 m2 870 ks  
Těsnící páska 1,2 m/ m2 580 m2 696 m tl. 3,2 mm 
Minerální izolace 1,1 m2/ m2 580 m2 638 m2  
Šroub TN 25 29 ks/ m2 580 m2 16 820 ks  
Tmel 0,5 kg/ m2 580 m2 290 kg  
Výztužná páska 3,2 m/ m2 580 m2 1 856 m  
Barva 1 kg/ 10 m2/ vrstva 1 160 m2 6 ks Balení 40 kg 
Penetrace 1 l/ 15 m2 1 160 m2 16 ks Balení 5 l 
Tab. č. 4: Množství potřebného materiálu pro sádrokartonové příčky 
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Výpočet množství spotřebovaného materiálu, viz výkaz výměr. 
 
8. 3. 3 doprava materiálu 
8. 3. 3. 1 primární doprava  
Profily, SDK desky, izolační desky – valník s plachtou a s hydraulickou rukou MAN TGS  
Penetrace, barva, tmel a ostatní materiál - dodávka Volkswagen transporter T4 
 
8. 3. 3. 2 sekundární doprava 
Profily, SDK desky, izolační desky - otočný jeřáb LIEBHERR 140 EC – H 6 
Penetrace, barva, tmel a ostatní materiál – stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
          
8. 3. 4 skladování 
Plochy určené ke skladování musí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu. Skladovací plochy jsou umístěny v dosahu jeřábu. Skladovaný 
materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho poškození. Materiál musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy a vlhkostí. Materiál se skladuje podle podmínek stanovených výrobcem. 
Sádrokartonové desky se skladují ve vodorovné poloze. Jako podklad pod desky se používají 
dřevěné palety nebo hranoly. Vzdálenost prokladů však nesmí být více než 250 mm, aby 
nedošlo k zprohýbání desek. Při manipulaci se desky nosí na výšku a je třeba dbát pozornost 
ochraně před poškozením rohů a hran. Pokud by došlo ke styku desek s vodou a desky by 
promokly, je třeba počkat, až vyschnou a zkontrolovat, zda jsou rovné. Při dlouhodobém 
uložení desek na dešti se mění jejich mechanické vlastnosti a desky již nelze použít. Profily 
sádrokartonových konstrukcí jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a krátkodobé vystavení 
dešti jim nevadí, avšak dlouhodobé působení deště či vody jim škodí. Šrouby je nutné při 
skladování chránit před působením vlhkosti. Totéž platí pro skladování práškových tmelů a 
izolačních materiálů. Materiál pro montáž sádrokartonové příčky bude 48 hodin před 
začátkem montáže skladován v prostoru, kde se bude daná příčka montovat. 
 
8. 4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
8. 4. 1 klimatické požadavky 
Montáž sádrokartonové příčky patří mezi poslední procesy ve výstavbě. Při provádění musí 
být sádrokartonové konstrukce chráněny před srážkami a vlhkostí z vnějšího i vnitřního 
prostředí a před vlhkostí z vypařování vodní páry ze stavebních konstrukcí prováděné 
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mokrým procesem. Místnosti by měly být uzavřené pře povětrnostními vlivy, ale zároveň by 
měly umožnit větrání. Při tmelení a vytvrzování tmelu nesmí teplota vzduchu klesnout pod 
10°C. Po vytmelení konstrukce je třeba udržovat stálou teplotu a předcházet náhlým změnám 
teplot a vlhkostí vzduchu. Doporučuje se dva dny před a dva dny po tmelení udržovat stálou 
teplotu a relativní vlhkost místnosti. Penetrace se provádí při teplotách nad 10°C. 
 
8. 4. 2 pracovní požadavky 
Před zahájením prací musí být provedeno zařízení staveniště podle příslušné dokumentace. 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat BOZP a daný technologický postup. Pravidelně 
budou prováděny zápisy do stavebního deníku, kam se budou zapisovat klimatické podmínky, 
docházka pracovníků, prováděné práce a dodávka a spotřeba materiálů.  
 
8. 5. VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Jako každá montáž, tak i montáž sádrokartonové příčky, začíná vyměřením dané konstrukce. 
Vyměření provedeme způsobem, kdy jako první určíme polohu příček na podlaze. Pomocí 
značkovací šňůry si označíme hranu příčku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 37:  Označení hrany příčky [21] 
 
Po brknutí do značkovací šňůry nám na podlaze zůstane vyznačená přímka, kterou pomocí 
vodováhy a stavební laseru přeneseme na stěny a strop. Dále si na podlaze i stropu vyznačíme 
místa plánovaných otvorů pro dveře. Samotná montáž začíná připevněním UW-profilu na 
podlahu a následně na strop. Nůžkami na plech si nastříháme požadované délky profilů. Před 
namontováním UW-profilů na podlahu se spodní strana profilu opatří samolepící těsnící 
páskou, před namontováním na strop se pak samolepící těsnící páskou opatří horní strana 
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UW-profilů. Opatření samolepící těsnící páskou se provádí z důvodu zvýšení většího 
akustického útlumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 38:  Samolepící těsnící páska [7] 
 
Poté přiložíme profil na hranu vyznačené osy a připevníme jej k podlaze plastovými 
zatloukacími hmoždinkami do předem vyvrtaného otvoru.  Osová vzdálenost zatloukacích 
hmoždinek je maximálně 800 mm a od hrany stěny je první připojení ve vzdálenosti 200 mm. 
Po takhle připevněných UW-profilech jak na podlaze, tak na stropě, začneme s montáží CW-
profilů. Svislé CW-profily nastříháme na světlé výšky místnosti. Deformaci průhybu příčky 
z důvodu průhybu stropní konstrukce se předchází tím, že délka CW-profilů se stříhá o 10 - 
15 mm kratší, než je naměřená výška stropu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 39:  Zastřižení CW-profilu [21] 
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Okrajové CW-profily se z vnější strany směrem k obvodovému zdivu opatří samolepící 
těsnící páskou. Na obvodové stěny se CW-profily připevňují natloukacími hmoždinkami. 
CW-profily se do namontovaných UW-profilů osazují v osové vzdálenosti 625 mm, což je 
polovina sdk desky. Jako první se stojanové profily vloží do spodního vodícího UW-profilu a 
pak do horního. CW-profily se vkládají otevřenou stranou stejným směrem. CW-profily se, 
krom okrajových profilů a profilů ohraničující dveřní otvor, do UW-profilů vkládají bez 
šroubování či jiného způsobu upevnění. V místě dveřního otvoru se musí spodní vodící UW-
profil přerušit. Na stojiny přilehající k ostění se samořeznými šrouby ve výšce nadpraží umístí 
UW-profil. Do otvoru v nadpraží se umístí dva zkrácené CW-profily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 40: Osazování CW-profilů [22] 
 
Následuje montáž sádrokartonových desek. Sádrokartonové desky se montují na nosnou 
spodní konstrukci příčky tak, aby mezi podlahou a hranou desky byla mezera přibližně 10 
mm. Odsazení desky od podlahy se provádí pomocí zhotoveného dřevěného klínku a to 
z důvodů nerovnoměrnosti podlahy a dilatace. Sádrokartonové desky se standardně na příčce 
montují ve svislé poloze a tak, aby svislá hrana desky byla vždy vzdálena od osy CW-profilu 
maximálně 5mm. V optimálním případě by hrany desek měly navzájem lícovat. Desky se na 
svislé profily přišroubují rychlošrouby předepsané délky. Desky opláštění příček se šroubují 
výhradně ke svislým CW-profilům, ne k vodorovným UW-profilům. Podstatně by se tím 
zhoršily dilatační schopnosti příčky. Jako první přiložíme celou desku na spodní část nosné 
konstrukce příčky a připevníme na svislé profily speciálními vruty do sádrokartonů po 
vzdálenostech 250 mm. Vruty je nutné zašroubovat do takové hloubky, aby nepřečnívaly ven 
z desky, a tak nepřekážely při následném tmelení. Současně nesmí hlavička vrutu provrtat a 
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přetrhnout kartonový povrch desky. Krok opakujeme, jenom desku přikládáme na horní část 
konstrukce. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 41: Připevnění desek na konstrukci příčky [7] 
 
Po našroubování celých desek se vyměří, nařežou a připevní dořezávané kusy desek. V místě, 
kde desku řežeme, je důležité seříznout a srazit hranu. Po celou dobu je důležité dodržovat 
správný deskoklad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 42: Porovnání kladení sádrokartonových desek [23] 
 
Do jednostranně opláštěné příčky usadíme izolační minerální desky. Pokud by se nám desky z 
minerální plsti sesouvaly, je možné, si na rub opláštění připevnit speciální samolepící trny pro 
uchycení izolace. Není to však technologicky nutné. 
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Obr. č. 43: Vkládání izolačních desek do konstrukce [18] 
 
Po vložení izolačních desek do konstrukce pokračujeme v opláštění druhé strany příčky. 
Svislé spoje mezi deskami nesmí být na obou stranách příčky průběžné. Proto tedy na začátku 
opláštění druhé strany příčky začínáme s polovinou sdk desky, kde řezanou hranu dáváme 
směrem k obvodové konstrukci. Pro zatmelení spár si připravíme tmelící směs. Pomocí 
zednické lžíce si do nádoby s vodou postupně a pomalu přisypáváme tmel. Tmel vsypáváme 
tak dlouho, dokud si tmel nevysaje všechnu vodu v nádobě. Poté tmel rozmícháme do hladka 
a nerezovým hladítkem naneseme tmel do spár mezi deskami. V dalším kroku zatmelené 
spoje desek přelepíme výztužnou papírovou páskou, která nám zabrání popraskání konstrukce 
ve spojích, a papírovou pásku nerezovým hladítkem zatlačíme do vrstvy tmelu. Papírová 
páska se před aplikací namáčí, aby při zatlačování do tmelu netvořila boule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 44: Tmelení spojů desek [24] 
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Hlavičky šroubů přetmelíme bez výztužné pásky. Tmelení se provádí ve třech vrstvách, z toho 
dvě vrstvy jsou vyrovnávací a třetí je finální. Nanášení druhé vrstvy tmelu můžeme začít, až 
první vrstva tmelu nelepí. Může být mokrá, ale nesmí lepit. Na třetí tmelící vrstvu se používá 
finišovací tmel. Po vytvrzení finišovacího tmelu následuje broušení přetmelených míst. Tím 
se zajistí, aby povrch příčky byl rovný a hladký. Místa napojení SDK příčky na nosnou 
svislou a stropní konstrukci vyplníme silikon akrylátem. Posledním krokem před úplným 
dokončením sádrokartonové příčky je napenetrování povrchu sádrokartonu a provedení malby 
ve dvou vrstvách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 45: Povrchová úprava sádrokartonu [25] 
 
8. 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovníci pro zdění:   
 1 technik – stavbyvedoucí nebo mistr 
1 strojník pro obsluhu jeřábu 
 1 řidič nákladního automobilu nebo dodávky 
 3 sádrokartonáři 
 1 pomocný dělník 
 
Všichni pracovníci budou seznámení s technologií procesu a s BOZP. Pracovní stroje budou 
obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Všichni pracovníci budou mít 
platné průkazy o způsobilosti k jednotlivým pracovním činnostem.  
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8. 7. STROJE, PRACOVNÍ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY 
Před použitím pracovních strojů na stavbě se provede kontrola technických listů a ověří se 
jednotlivé nosnosti strojů a parametry pro jejich použití. 
 
8. 7. 1 doprava, těžká mechanizace 
- valník s plachtou MAN TGS – doprava profilů, sdk desek a izolačních desek 
- dodávka Volkswagen transporter T4  - dovoz penetrace, barvy a ostatního materiálu 
- jeřáb LIEBHERR 140 EC-H 6 – přeprava materiálu po staveništi 
 
7. 2 elektrické přístroje 
- stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
- elektrická vrtačka s vrtáky Makita 6413 
 
8. 7. 3 pracovní nářadí a pomůcky 
- lešení 
- stavební laser 
- vodováha 
- tesařská šňůra 
- nůžky na plech/oblouková pila 
- aku šroubovák  
- kladivo  
- dřevěný klín 
- sádrokartonářský nůž            Obr. č. 46: Pomůcky sádrokartonáře [26] 
- nerezové hladítko 
- špachtle 
- bruska 
- další drobné zednické pomůcky: metr, kbelíky, tesařská tužka, malířská štětka a  
   válečky,... 
 
8. 7. 4 ochranné pomůcky 
 - pracovní oděv  
 - reflexní vesty 
 - ochranná obuv 
 - ochranné přilby 
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 - pracovní rukavice 
- ochranné brýle 
- respirátor 
                   
8. 8. JAKOST A KONTROLA KVALITY  
Jakost je dána normou ČSN EN ISO 9001:2009 Management kvality. O všech provedených 
kontrolách a jejich výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat 
datum kontroly, a kdo kontrolu prováděl. Kontroly se provádějí podle kontrolního a 
zkušebního plánu.  
 
8. 8. 1 vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště 
- kontrola vytyčení stavby 
- kontrola provedených prací 
- kontrola materiálu a jeho skladování 
- kontrola pracovních strojů a nářadí 
 
8. 8. 2 mezioperační kontrola 
- kontrola vytyčení zdi 
- kontrola kotvení profilů 
- kontrola umístění otvorů 
- kontrola svislosti a vodorovnosti konstrukce 
- kontrola kotvení sádrokartonových desek 
- kontrola deskokladu 
- kontrola zatmelení spár 
- kontrola umístění papírové pásky, kvalita provedení 
 
8. 8. 3 výstupní kontrola 
- kontrola rovinatosti (+/- 2 mm při mření 2 m latí) 
- kontrola povrchu a povrchové úpravy 
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8. 9. BOZP 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do výšky 1,8 
m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat techniku v řádném technickém stavu, 
respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná komunikace musí zůstat 
čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro 
pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v 
blízkosti zavěšeného břemene. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být 
zajištěno dostatečné osvětlení. Při provádění stavebních a montážních prací musí být 
dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy 
při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při montážních pracích, jako obsluha 
stroje a zařízení. Nebezpečná místa a stroje je nutné řádně označit upozorňujícími tabulkami. 
Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a zařízení. Důležité je školení  
pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a montážních prací. [1] 
 
Budou dodrženy požadavky: 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů,  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích,  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
 prostředí, 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
 záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
 pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků, 
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- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. [1] 
 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb.: 
- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 
- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 
pracovník déle než 500 dní. 
Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP a mít 
koordinátora BOZP. [1] 
 
8. 10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně předány 
organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. V oblasti ochrany životního 
prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální šetrností k 
životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně), 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a 
výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti, 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 
kácení dřevin, 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emise hluku (např. u stavebních strojů). 
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na 
staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.). Při likvidaci 
odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude vedena 
evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 
předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku 
nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) 
a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. [1] 
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9. Porovnání variantních řešení technologie vnitřních nenosných stěn 
 
9. 1 SROVNÁNÍ VARIANT DLE TECHNOLOGICKÉHO HLEDISKA 
9. 1. 1 stavební připravenost a staveniště 
U všech porovnávaných variant je zapotřebí dokončená a dostatečně vyzrálá hrubá stavba. 
Musí být dokončena nosná konstrukce, obvodové či výplňové zdivo, stropní konstrukce a 
zastřešení. Pro zhotovení konstrukcí pro všechny varianty je zapotřebí zdroj elektrické 
energie. U zděných keramických, pórobetonových a montovaných sádrokartonových příček je 
zapotřebí i zdroj vody. U přesných keramických tvárnic z důvodu zdění na pěnu je zdroj vody 
zapotřebí pouze ve fázi založení první vrstvy příčky pro zakládací maltu a pak až pro 
provádění vnitřních omítek. U sádrokartonových příček je zdroj vody zapotřebí pouze ve fázi 
tmelení. U zděných příček může být vyžadována stavební připravenost v předchystání 
stěnových spon do obvodového zdiva, není to však nutnost. Stěnové spony se dají dodatečně 
navrtat. Pro skleněné a sádrokartonové příčky je požadavek na dokončené provedení vnějších 
výplní otvorů oken a dveří. Před realizací sádrokartonových příček musí být dokončeny 
všechny mokré procesy a musí se zabránit všem zdrojům vlhkosti. Požadavkem na stavební 
připravenost u montovaných skleněných příček je nejen zhotovení stavebních otvorů pro 
montáž příček, ale provedení všech vnitřních povrchových úprav v místnostech realizace 
skleněných příček. 
 
9. 1. 2 materiál, doprava a skladování 
Všechny potřebné materiály pro provedení uvedených variant příček musí být skladovány na 
pevné, rovné a odvodněné ploše a musí být chráněny před povětrnostními vlivy. Materiál pro 
zděné a sádrokartonové příčky musí být chráněn před deštěm a jiným zdrojem vody a 
vlhkosti. Skleněným tabulím včetně hliníkových rámů déšť ani působení jiného zdroje 
vlhkosti nevadí. Sádrokartonové desky, z důvodu vyrovnání vlhkosti, musí být před montáží 
po dobu 48 hodin uskladněny v místnosti, kde se bude montáž provádět. Nejmenší nároky na 
množství materiálu je u skleněných příček, nemá to však vliv na velikost skladovací plochy 
ani na dopravu. Nároky na primární a sekundární dopravu jsou srovnatelné.  
 
9. 1. 3 pracovní a klimatické podmínky 
Nároky na pracovní podmínky jsou u všech technologií stejné. U požadavků na klimatické 
podmínky jsou u zděných příček nejpříznivější keramické přesné tvárnice s použitím zdící 
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pěny, kde je teplotní limit až -5°C. U pórobetonového zdiva zděného na tenkovrstvou omítku 
je teplotní limit 5°C. U omítání zdiva jsou potom teplotní limity pro obě varianty stejné, což 
je minimálně 5°C a maximálně 30°C. U provádění sádrokartonových příček je teplotní limit 
stanovený až ve fázi tmelení a penetrace povrchu sádrokartonu před malbou, kde je stanovený 
minimální 10°C. Pro montáž skleněných příček požadavky na klimatické podmínky nejsou, 
jelikož se jedná o proces výstavby v závěru stavby. Je však vyšší požadavek na stavební 
připravenost. 
 
9. 1. 4 vlastní technologický postup 
U zděných a sádrokartonových příček je velkou výhodou, že není potřeba žádná předmontáž a 
předvýroba. U skleněných příček se nejdříve musí přesně vyměřit daný otvor, dát požadavek 
do výroby a následně může nastat montáž. Proto je nutné provést objednávku skleněných 
příček v takovém časovém předstihu, aby práce na stavbě probíhaly průběžně bez přerušení. 
Avšak v porovnání zděných a sádrokartonových příček, mimo vlastní dodávku skleněných 
tabulí, nám odpadají požadavky na technologické přestávky. Zděné příčky mají oproti 
sádrokartonovým vyšší nároky na technologické přestávky. U montovaných skleněných 
příček jsou velké nároky na manipulaci se skleněnými tabulemi, což může být také jistou 
nevýhodou. 
 
9. 1. 5 personální obsazení 
Z důvodu porovnatelnosti realizovaných prací jsem navrhla stejné personální obsazení u 
všech variant. Jedná se vždy o pracovní četu o čtyřech pracovnících. Důležité však 
podotknout, zatím co zděné a sádrokartonové příčky zvládne provádět jedna osoba, ač bez 
ohledu na čas, montáž skleněné příčky a manipulaci s ní jedna osoba nezvládne. 
 
9. 1. 6 stroje, pracovní nářadí a ochranné pomůcky 
Pro všechny uvedené varianty technologií provádění vnitřních nenosných stěn nejsou 
zapotřebí speciální pracovní stroje, nářadí ani ochranné pomůcky. U každé technologie si 
vystačíme s běžným zednickým či sádrokartonářským nářadím. 
 
9. 1. 7 jakost a kontrola kvality 
U všech srovnávaných variant je zapotřebí výstupní kontrola rovinatosti, kvality povrchu, 
správného umístění příčky a osazení dveřního otvoru a ukotvení k obvodové nebo nosné 
konstrukci. Na mezioperační kontrolu jsou nejvyšší nároky kladeny u sádrokartonových 
~ 99 ~ 
 
St
av
eb
ní
 p
řip
ra
ve
no
st
M
ate
riá
l, 
do
pr
av
a a
 
sk
lad
ov
án
í
O
vl
iv
ně
ní
 k
lim
ati
ck
ým
i 
po
dm
ín
ka
m
i
M
ok
rý
 p
ro
ce
s 
M
an
ip
ul
ac
e 
s 
pr
vk
y
Po
vr
ch
ov
á ú
pr
av
a, 
jej
í 
va
ria
bi
lit
a
Te
ch
no
lo
gi
ck
é p
ře
stá
vk
y
Pe
rso
ná
ln
í o
bs
az
en
í
Pr
ac
ov
ní
 p
om
ůc
ky
Ja
ko
st
 a
 k
on
tro
la
 k
va
lit
y
Po
žá
rn
í o
do
ln
os
t
H
yg
ien
ick
á n
ez
áv
ad
no
st
M
ož
no
st 
pr
os
vě
tle
ní
M
ož
no
st 
bu
do
uc
íh
o 
vy
už
ití
 
pr
os
to
ru
H
m
ot
no
st
Ú
no
sn
os
t 
V
ed
en
í i
ns
tal
ac
í
C
elk
ov
ý 
po
če
t v
ýh
od
C
elk
ov
ý 
po
če
t n
ev
ýh
od
Příčka POROTHERM + + - - + + - + + + + + - - - + + 11 6
Příčka YTONG + + - - + + - + + + + + - - + + + 12 5
Skleněná příčka - - + + - - + - + + - + + + + - - 9 8
Sádrokartonová příčka - - - - - + + - + - - + - + + - + 7 10
příček, pak u zděných a nejmenší nároky na mezioperační kontrolu jsou u skleněných příček. 
Nároky na vstupní kontrolu jsou pak srovnatelné. 
 
9. 1. 8 BOZP a životní prostředí 
Nároky na BOZP a životní prostředí jsou u všech srovnávaných technologií stejné. 
 
9. 1. 9 Vyhodnocení srovnání variant dle technologického hlediska 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tab. č. 5: Výhody a nevýhody jednotlivých variant provádění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 1: Porovnání výhod a nevýhod 
 
Z porovnání podle výhod a nevýhod, pro které bylo vybráno 17 ukazatelů, bylo zjištěno, že 
výhodami převládá příčka zděná z pórobetonových tvárnic YTONG a zděná příčka 
z keramických tvárnic Porotherm. Nejhůře dle vybraných parametrů dopadla sádrokartonová 
příčka. Každá příčka má své výhody i nevýhody, proto tedy záleží na konkrétních 
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Počet dnů na výstavbu
Příčka POROTHERM 48
Příčka YTONG 42
Skleněná příčka 18
Sádrokartonová příčka 32
Cena bez DPH [Kč] DPH [%] DPH [Kč] Cena s DPH 
Příčka POROTHERM 845 360,20 Kč 21 177 526,00 Kč 1 022 886 Kč
Příčka YTONG 763 611,63 Kč 21 160 358,00 Kč 923 970 Kč
Skleněná příčka 1 486 200,00 Kč 21 312 102,00 Kč 1 798 302 Kč
Sádrokartonová příčka 545 247,04 Kč 21 114 502,00 Kč 659 749 Kč
požadavcích pro danou stavbu. 
 
9. 2 SROVNÁNÍ VARIANT DLE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ 
 
 
 
 
 
Tab. č. 6: Rozpočtové náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2: Celkové náklady jednotlivých variant příček 
 
Z grafu vyplývá, že nejvyšší rozpočtové náklady jsou potřebné na montovanou skleněnou 
příčku. Z hlediska nákladů na realizaci příček, cenově nejlépe vychází sádrokartonová příčka. 
 
9. 3 SROVNÁNÍ VARIANT DLE TERMÍNU VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
Tab. č. 7: Potřebné počty dnů na výstavbu 
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Vzduchová neprůzvučnost [dB]
Příčka POROTHERM 42
Příčka YTONG 37
Skleněná příčka 21
Sádrokartonová příčka 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 3: Doba trvání realizace vnitřních nenosných stěn 
 
V porovnání příček z hlediska časové náročnosti na výstavbu nejhůře dopadla zděná příčka 
Porotherm. Hned za ní, i když o něco lépe, dopadla zděná příčka YTONG. Jelikož se jedná o 
zděné stavby, z hlediska časové náročnosti, nemůžou konkurovat příčkám montovaným. Dle 
doby trvání realizace nejlépe dopadly montované skleněné příčky, které na samotnou montáž 
potřebují pouhých 18 dní. Je však důležité si uvědomit, že zde není zohledněna doba dodání, 
která se pohybuje v rozmezí 3 – 5 týdnů od objednání. Proto je nutné provést objednávku 
skleněných příček v takovém časovém předstihu, aby práce na stavbě probíhaly průběžně bez 
přerušení. 
 
9. 4 SROVNÁNÍ VARIANT DLE NEPRŮZVUČNOSTI  
 
 
 
 
 
Tab. č. 8: Vzduchová neprůzvučnost příček 
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Graf č. 4: Porovnání příček z hlediska akustického útlumu 
 
Požadavek dle normy ČSN 73 0532 na vzduchovou neprůzvučnost pro místnosti kanceláří a 
zasedacích místností je R´w = 37 dB. Tenhle požadavek splňují všechny varianty příček krom 
příček skleněných. Nejlépe však dopadly sádrokartonové příčky. 
 
9. 5 VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍHO ŘEŠENÍ Z HLEDISKA POROVNÁVANÝCH 
PARAMTERŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. č. 9: Bodové ohodnocení u porovnávaných parametrů 
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Graf č. 5: Vyhodnocení nejlepšího řešení 
 
Celkové hodnocení jsem sestavila tak, že jsem zprůměrovala dosažené body daných příček 
z každého porovnávaného hlediska, kdy 4 body jsou maximum a 1 bod minimum. Po 
zprůměrování dosažených bodů příček z jednotlivých porovnávaných hledisek, nejlépe 
dopadla sádrokartonová příčka a hned za ní zděná příčka z pórobetonových tvárnic YTONG. 
Nejhůře dopadla montovaná skleněná příčka, která dostala minimum bodů hned u dvou 
porovnávaných parametrů. 
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10.  Závěr 
 
Cílem mé diplomové práce bylo porovnání variantních řešení technologie vnitřních 
nenosných stěn. Pro tohle srovnání jsem si vybrala čtyři druhy vnitřních nenosných stěn, a to 
zděné z keramických a pórobetonových tvárnic a montované příčky skleněné a 
sádrokartonové. Porovnání vnitřních nenosných stěn je zaměřeno na dispoziční rozdělení 
v prostorách kanceláří a zasedacích místností v objektu administrativní budovy. Dle mého 
závěrečného vyhodnocení byla jako nejvhodnější vybrána sádrokartonová příčka. Záleží však 
na konkrétních požadavcích, které jsou ze strany stavebníka kladeny. Byla bych ráda, kdyby 
tato práce sloužila jako vodítko pro rozhodování a výběr technologie vnitřních nenosných 
stěn. Dle posuzovaných a porovnávaných parametrů v této práci je možné vybrat konkrétní 
pro stavebníka rozhodující parametr a provést vyhodnocení pouze z daného hlediska. 
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11.  Seznam použitých zkratek 
 
Ing.  inženýr 
Bc.  bakalář 
IČ  identifikační číslo 
ČKAIT česká komora  
autorizovaných inženýrů a 
techniků 
ČSN  česká státní norma 
BOZP  bezpečnost a organizace při 
práci 
EIA  vliv na životní prostředí 
PO  požární ochrana 
ZPF  zemědělský půdní fond 
HPV  hladina podzemní vody 
BPV  baltský systém po vyrovnání 
ZOV  zásady organizace výstavby 
SO  stavební objekt 
PD  projektová dokumentace 
DP  diplomová práce 
VZT  vzduchotechnika 
MS  mezní stav 
DPH  daň z přidané hodnoty 
Kč  koruna česká 
MěÚ  městský úřad 
TS  technické služby 
EPS  expandovaný polystyrén 
TI  tepelná izolace 
ŽB  železobeton 
NN  nízké napětí 
PP  podzemní podlaží 
NP  nadzemní podlaží 
ust.  ustanovení 
vyhl.  vyhláška  
Sb.  sbírky 
parc.  parcela 
č.  číslo 
k. ú.  katastrální území 
tl.  tloušťka 
n. m.  nad mořem 
m  metr 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
mm  milimetr 
kg  kilogram 
ks  kusy 
dB  decibel 
°C  stupeň celsia  
W/m2.K-1 jednotka součinitele 
prostupu tepla 
apod.  a podobně 
obr.   obrázek
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